IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:		Grad Pakrac		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program 2021-2025		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022.-30.06.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	26.srpnja 2022.	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignute ključne aktivnosti za provedbu mjere	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
	Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo	**Razvoj poduzetništva i obrtništva**	Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca	1. prosinac 2025.	Broj dodjeljenih potpora	133	140	46	345.106,47 kn	DA	U TIJEKU	Mjera se provodi u tekućoj godini do 30.rujna 2022.godine
	Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo	**Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture**	Izgradnja infrastrukturnih građevina u gospodarskoj zoni 5 u Pakracu	1. prosinac 2025.	Izgrađena infrastrukturna građevina	2	2	2	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	Mjera nije planirana za provedbu u 2022 godini
	Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo	**Razvoj i primjena inovacija s naglaskom na IKT,umjetnu inteligenciju, robotiku i digitalizaciju**	Izgrađen digitalni inovacijski inkubator	1. prosinac 2025.	Izgrađen digitalni inovacijski inkubator	0	0	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	Mjera nije planirana za provedbu u 2022 godini
	Razviti održiv, inovativan i otporan turizam	**Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu**	1. Izletnički kamp „ Matkovac „	1. prosinac 2025.	Izgrađen izletnički kamp	0	0	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	Mjera nije planirana za provedbu u 2022 godini
			2. Sportski park "Omanovac"		Izgrađen sportski park	0	0	0	- kn			
			3. Izgradnja edukacijsko-rekreacijskog centra Pakrac		Izgrađen sportsko-rekreacijski centar	0	0	0	193.875,00 kn			
			4. Izgradnja i uređenje biciklističkih staza		Broj izgrađenih i uređenih biciklističkih staza	1	1	1	- kn			
	Razviti održiv, inovativan i otporan turizam	**Brendiranje za valorizaciju i prezentaciju kulturne i prirodne baštine i enogastronomije**	1. "Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje")	1. prosinac 2025.	Valorizirana i prezentirana kulturna baština kroz interpretacijski centar	0	0	0	198.756,00 kn	DA	U TIJEKU	Obje točke su u provedbi, na objektu koja se rekonstruira u sklopu projekta Svijet graševine su radovi u tijeku, a na arheološkom pronalazištu su u tijeku radovi na iskapanju
			2. Arheološki park		Valorizirana i prezentirana kulturna baština kroz arheološki park	0	0	0	5.760,81 kn			
	Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti	**Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti**	1. Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Badljevina	1. prosinac 2025.	Broj matičnih vrtića	5	5	5		DA	U TIJEKU	Za točku 1 planira se izrada potrebna dokumentacije, za točku 2 projektno tehnička dokumentacija je završena u ožujku 2022.godine te se planira kandidirati za sufinanciranje na relevantan natječaj, točka 3 i 4 su trenutno u tijeku i traje njihova provedba
			2.Izgradnja dječjeg vrtića na Filani		Broj matičnih vrtića	5	5	5				
			3. Sufinanciranje troškova predškolskog odgoja		Broj predškolske djece	262	270		2.310.000,01 kn			
			4. Poticanje rada školskih ustanova		Broj učenika osnovne škole	609	620	NP	47.918,79 kn			
	Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi	**Ublažavanje socioekonomskih razlika stanovništva**	Izgradnja višestambenog objekta za smještaj socijalno ugroženih skupina - naselje Filana	1. prosinac 2025.	Broj izgrađenih višestambenih objekata za smještaj socijalno ugroženih skupina	2	2	2	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	Planira se u idućem razdoblju
	Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi	**Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi**	1. Centar za skrb u zajednici Pakrac	1. prosinac 2025.	Broj izgrađenih centara za skrb u zajednici	0	0	0	- kn	DA	U TIJEKU	Donešena odluka o odabiru projekta, projekt se nalazi na rezervnoj listi te se očekuje informacija o njegovom financiranju
			2. Centar za pružanje usluga smještaja i socijalne skrbi		Broj izgrađenih centara za skrb u zajednici	0	0	0	- kn	DA	U TIJEKU	Izrađena projektno-tehnička dokumentacija; očekuje se prijava na relevantan natječaj za sufinanciranje
	Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi	**Povećanje kvalitete usluga u zdravstvu**	Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu	1. prosinac 2025.	Izgrađen medicinski centar	0	0	0		DA	U TIJEKU	Za izgradnju centra u tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije čiji se završetak očekuje do studenog 2022 godine
	Osnažiti organizacije civilnog društva (OCD)	**Podupiranje aktivnosti OCD-a**	Sufinanciranje rada udruga	1. prosinac 2025.	Broj projekata udruga sufinanciranih gradskim, nacionalnim ili EU proračunom	50	55	43	168.500,00 kn	DA	U TIJEKU	Provodi se tijekom cijele godine
	Osnažiti organizacije civilnog društva (OCD)	**Podupiranje aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata**	Sufinanciranje rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata	1. prosinac 2025.	Broj održanih/provedenih manifestacija/događaja/projekata s ciljem očuvanja sjećanja na Domovinski rat	19	22	26	200.447,03 kn	DA	U TIJEKU	Provodi se tijekom cijele godine
	Osigurati demografski oporavak	**Poticanje pronatalitetne politike**	Program Mlade obitelji i Program TRI PLUS	1. prosinac 2025.	Broj korisnika programa	192	205	NP	559.353,16 kn	DA	U TIJEKU	Programi su u tijeku, na kraju godine očekuje se ukupan zbroj korisnika i financirani iznos. Trenutno utrošena sredstva do 30.lipnja 2022 godine iznose 310.830,83 za program TRI PLUS, te 248.522,33 za program Mlada obitelj.
	Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom	**Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave**	Digitalizacija rada gradske uprave	1. prosinac 2025.	Broj digitaliziranih procesa i usluga gradske uprave	0	7	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	Planira se prijava na relevantan natječaj za sufinanciranje

Datum:	26.srpnja 2022.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Zrna Garača
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	Anamarija Blažević, gradonačelnica