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Naručitelj: Grad Pakrac 
 

  

     

  

Datum zadnje izmjene: 22.12.2023 
 

  

     

 

Datum ustrojavanja registra: 12.09.2018 
 

  

     

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.   

Evidencijski broj 
nabave 

Predmet nabave CPV Broj objave iz 
EOJN RH 

Vrsta 
postupka  

Naziv i OIB 
ugovaratelja 

Naziv i OIB 
podugovaratelja 

Datum 
sklapanja 

Oznaka/broj 
ugovora 

Rok na koji je 
sklopljen 

Iznos bez 
PDV-a 

Iznos PDV-a Ukupni 
iznos s 
PDV-om 

Ugovor se 
financira iz 
fondova EU 

Datum 
izvršenja 

Ukupni 
isplaćeni 

iznos s PDV-
om 

Obrazloženja Napomena Datum 
objave 

Datum 
ažuriranja 

NMV 2/2018 Izgradnja prometnih 
površina u dijelu Ulice 
Aleja kestenova u Pakracu 
(d=274,35m) 

45454000 2018/S 0F3-
0024755 

Otvoreni 
postupak  

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 31.08.2018 326/18  654.387,28 
HRK 

163.596,83 
HRK 

817.984,11 
HRK 

    

 
 12.09.2018 12.09.2018 

NMV 1/2018 Električna energija – 
opskrba 

09310000 2018/S 0F3-
0027353 

Otvoreni 
postupak  

HEP - Opskrba d.o.o. 
63073332379 

 25.09.2018 O-18-2486  383.331,21 
HRK 

49.833,06 HRK 433.164,27 
HRK 

    

 
 05.10.2018 05.10.2018 

NMV 6/2018 Rekonstrukcija nogostupa 
u dijelu ulice Aleja 
kestenova u Pakracu . 

45454000 2018/S 0F3-
0029482 

Otvoreni 
postupak  

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 16.10.2018 376/2018  776.188,00 
HRK 

194.047,00 
HRK 

970.235,00 
HRK 

    

 
 25.10.2018 25.10.2018 

NMV 8/2018 Radovi urbanističko-
arhitektonskog uređenja 
Trga bana J. Jelačića i 
Ulice hrvatskih velikana u 
Pakracu 

45454000 2019/S 0F3-
0002968 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica ponuditelja: 
PODUZEĆE ZA CESTE; 
"Feliks regulacija",d.o.o. 
Slav. Brod 22293432179 

 21.01.2019 42/2019  6.000.038,20 
HRK 

1.500.009,55 
HRK 

7.500.047,75 
HRK 

     28.01.2019 28.01.2019 

JN 49 Usluga izrade projektne 
dokumentacije za 
energetsku obnovu zgrade 
Sportska dvorana Pakrac 

71320000  Jednostavna 
nabava 

DAING d.o.o. DARUVAR 
27538296260 

 19.01.2018 360-01/18-01/3 30 dana 104.500,00 
HRK 

26.125,00 HRK 130.625,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 50 Usluga izrade projektne 
dokumentacije za 
rekonstrukciju dijela ulice 
A. kestenova 

71320000  Jednostavna 
nabava 

Profi projekt d.o.o. 
51939055231 

 14.03.2018 361-01/18-01/1 30 dana 43.000,00 
HRK 

10.750,00 HRK 53.750,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 51 Usluga izrade projektne 
dokumentacije - glavni 
projekt za trg bana j. 
Jelačića - III Faza 

71320000  Jednostavna 
nabava 

Modra d.o.o. 
17155393359 

 12.04.2019 361-01/17-01/4 45 dana 105.500,00 
HRK 

26.375,00 HRK 131.875,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 52 Izrada izvedbene 
dokumentacije - 
rekonstrukcija pješačkih 
staza u naselju Prekopakra 

71320000  Jednostavna 
nabava 

Profi projekt d.o.o. 
51939055231 

 25.04.2018 361-01/18-
01/10 

30 DANA 24.000,00 
HRK 

6.000,00 HRK 30.000,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 53 Usluga stručnog 
arheološkog istraživanja na 
području arheološkog 
lokaliteta "Stari grad 
Pakrac" 

45112450  Jednostavna 
nabava 

INSTITUT ZA 
ARHEOLOGIJU 
59796264563 

 14.05.2018 612-08/18-01/1 350 DANA 95.840,00 
HRK 

23.960,00 HRK 119.800,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 54 Zamjena vanjske stolarije 
na građevini - kompleks 
Janković - Dvor 

44220000  Jednostavna 
nabava 

STOLARIJA RONČEVIĆ 
DOO 20383181427 

 30.05.2018 360-01/18-
01/20 

30 DANA 111.200,00 
HRK 

27.800,00 HRK 139.000,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 55 Izgradnja pješačke staze 
od ulice M. Gupca do 
pješačkog mosta prema 
OŽB 

45213316  Jednostavna 
nabava 

Niskogradnja Jurčak d.o.o. 
14162882772 

 08.06.2018 360-01/17-
01/36 

60 DANA 24.042,70 
HRK 

6.010,68 HRK 30.053,38 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 56 Sanacija asfaltnog zastora 
dijela dionice NC u Novom 
Majuru - Zimska dionica 

45233222  Jednostavna 
nabava 

Ceste d.d. 35299396580  12.06.2018 360-01/18-
01/18 

30 DANA 269.809,59 
HRK 

67.452,40 HRK 337.261,99 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 57 Izrada stilskih stupova, 
lučnih konzola, te nabavku 
svjetiljki 

45400000  Jednostavna 
nabava 

Tvornica rasvjete Dekor 
d.o.o. 03198128187 

 20.06.2018 360-01/12-
01/31 

30 DANA 72.228,50 
HRK 

18.057,13 HRK 90.285,63 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 58 Nabava 40 komada LED 
svjetiljki 

31521000  Jednostavna 
nabava 

Detas d.o.o. 87120354761  01.08.2018 363-01/18-
01/18 

14 DANA 78.226,64 
HRK 

19.556,66 HRK 97.783,30 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 59 Izvođenje dijela radova na 
izgradnji spomen obilježja 
hrvatskim braniteljima 

45211360  Jednostavna 
nabava 

Arhiz d.o.o. 97700967784  13.09.2018 360-01/18-
01/29 

300 DANA 203.860,50 
HRK 

50.965,13 HRK 254.825,63 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 60 Sanacija asfaltnog zastora 
dijela dionice NC u Novom 
Majuru - Zimska dionica 

45233222  Jednostavna 
nabava 

Ceste d.d. 35299396580  13.09.2018 360-01/18-
01/18 

300 DANA 21.460,92 
HRK 

5.365,23 HRK 26.826,15 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 
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JN 61 Stručni nadzor nad 
izvođenjem radova 
građenja spomen obilježja 
hrvatskim braniteljima 

71240000  Jednostavna 
nabava 

DAING d.o.o. DARUVAR 
27538296260 

 20.09.2018 361-01/18-
01/25 

300 DANA 23.000,00 
HRK 

5.750,00 HRK 28.750,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 62 Izvođenje radova na 
modernizaciji javne 
rasvjete ugradnjom stilskih 
stupova, konzola i svjetiljki, 
te popratne infrastrukture u 
dijelu Ulice kralja 
Tomislava i na Trgu 76. 
bataljuna 

34993000  Jednostavna 
nabava 

Elektroinstalaterska 
radionica Zvonko 
Martinović 07598476527 

 24.09.2018 360-01/12-
01/31 

30 DANA 65.445,26 
HRK 

16.361,32 HRK 81.806,58 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 63 Nadzor radova izgradnje i 
rekonstrukcije pješačke 
staze ulice aleja kestenova 

71247000  Jednostavna 
nabava 

Profi projekt d.o.o. 
51939055231 

 10.10.2018 361-01/18-
01/13 

60 DANA 20.448,00 
HRK 

5.112,00 HRK 25.560,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 64 Usluga - izrada nacrta 
izvješća o stanju u prostoru 
Grada Pakraca za 
razdoblje 2013-2017 

71241000  Jednostavna 
nabava 

Centar za prostorno 
uređenje i arhitekturu 
d.o.o. 93952250728 

 15.10.2018 350-01/18-01/3 30 DANA 30.000,00 
HRK 

7.500,00 HRK 37.500,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 65 Rekonstrukcija pješačkih 
staza u naselju Prekopakra 
- ul. S. radića 

45213316  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 26.10.2018 361-01/18-
01/34 

60 DANA 497.840,00 
HRK 

124.460,00 
HRK 

622.300,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 66 Izvođenje građevinsko 
obrtničkih radova na 
objektu DV Maslačak, 
Pakrac 

45000000  Jednostavna 
nabava 

Arhiz d.o.o. 97700967784  05.11.2018 406-01/18-
01/11 

120 DANA 495.362,00 
HRK 

123.840,50 
HRK 

619.202,50 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 67 Izvođenje građevinsko 
obrtničkih radova na 
objektu DV Maslačak, 
područni vrtić Prekopakra 

45000000  Jednostavna 
nabava 

Arhiz d.o.o. 97700967784  05.10.2018 361-01/18-
01/27 

60 DANA 279.150,00 
HRK 

69.787,50 HRK 348.937,50 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 68 Sanacija asfaltnog zastora 
na pristupnoj cesti u 
naselju Branešci - I faza 

45233200  Jednostavna 
nabava 

Niskogradnja Jurčak d.o.o. 
14162882772 

 03.12.2018 601-01/18-01/7 30 DANA 247.535,82 
HRK 

61.883,96 HRK 309.419,78 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 69 Izvođenje radova na 
modernizaciji Ulice 
Sedlarov put 

45000000  Jednostavna 
nabava 

Ceste d.d. 35299396580  02.10.2018 360-01/18-
01/27 

30 DANA 194.088,68 
HRK 

48.522,17 HRK 242.610,85 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 38 Izvođenje radova na 
građevini "Spahijski 
podrum" 

45262700  Jednostavna 
nabava 

Arhiz d.o.o. 97700967784  05.07.2018 361-01/18-
01/12 

30 DANA 151.658,05 
HRK 

37.914,51 HRK 189.572,56 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 16 Usluga pružanja 
preventivne deratizacije na 
području Grada Pakraca u 
2018. godini 

90923000  Jednostavna 
nabava 

Zavod za javno zdravstvo 
Požeško-slavonske 
županije 39778555639 

 24.04.2018 501-01/18-01/1 6 MJESECI 35.360,00 
HRK 

8.840,00 HRK 44.200,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 46 Naučimo brinuti o okolišu - 
Izobrazno informativne 
aktivnosti o održivom 
gospodarenju 
otpadom/Usluga izvođenja 
radionica i kostimiranog 
igrokaza 

80500000  Jednostavna 
nabava 

Kulturno prosvjetno 
društvo Sloga Pakrac 
27725636442 

 28.12.2018 351-01/18-
01/16 

1 godina 65.640,00 
HRK 

65.640,00 HRK 65.640,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 47 Naučimo brinuti o okolišu - 
Medijska promocija 

79341000  Jednostavna 
nabava 

Sezame.pr 41830681365  19.12.2018 3/16 12 mjeseci 44.050,00 
HRK 

44.050,00 HRK 44.050,00 
HRK 

    

 
 11.03.2019 11.03.2019 

JN 48 Usluga upravljanja 
projektom i administracije 
na projektu 
Maslačak ispunjava želje 

79421000  Jednostavna 
nabava 

Lokalna razvojna agencija 
- Poduzetnički centar 
Pakrac d.o.o. 
24926977965 

 02.01.2019 601-01/18-01/7 17 MJESECI 155.800,00 
HRK 

38.950,00 HRK 194.750,00 
HRK 

    

 
 18.03.2019 18.03.2019 

JN 43 Naučimo brinuti o okolišu -
Priprema i nabava 
promotivnih materijala 
projekta 

79810000  Jednostavna 
nabava 

Studio Oli 55102582520  14.01.2019 351-01/18-
01/16 

DO IZVRŠENJA 
OBVEZE 

83.344,00 
HRK 

83.344,00 HRK 83.344,00 
HRK 

    

 
 18.03.2019 18.03.2019 

JN 70 Usluga izrade Strategije 
prometnog razvoja Grada 
Pakraca 

79314000  Jednostavna 
nabava 

Fakultet prometnih 
znanosti 25410051374 

 28.01.2019 940-01/18-
01/02 

150 dana od dana 
donošenja Odluke 
o dodjeli 
sredstava 
Agencije za 
plaćanje u 
poljoprivredi, 
ribarstvu i 
ruralnom razvoju, 
odnosno od dana 
zaprimanja pisane 
obavijesti od 
strane Naručitelja 
o donošenju iste. 

182.500,00 
HRK 

45.625,00 HRK 228.125,00 
HRK 

    

 
 18.03.2019 18.06.2020 

NMV 10/2018 Nabava opreme za 
provedbu aktivnosti u 
Dječjem vrtiću Maslačak 
Pakrac 

39161000 2019/S 0F3-
0009677 

Otvoreni 
postupak  

Astreja Plus 91448726740  28.02.2019 406-01/18-
01/15 

50 dana od dana 
potpisa ugovora 

217.085,60 
HRK 

54.271,40 HRK 271.357,00 
HRK 

Ne 18.04.2019 271.357,00 
HRK 

 

 
 18.03.2019 01.07.2022 
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NMV9/2018 Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za 
rekonstrukciju i 
prenamjenu građevine u 
„Centar za pružanje usluga 
smještaja i socijalne skrbi“ 

71320000 2019/S 0F3-
0012016 

Otvoreni 
postupak  

CAPITAL ING d.o.o. 
75926310092 

 28.03.2019 406-01/18-
01/12 

6 mjeseci 552.000,00 
HRK 

138.000,00 
HRK 

690.000,00 
HRK 

Ne 28.05.2020 690.000,00 
HRK 

 

 
 01.04.2019 01.07.2022 

NMV 2/2019 Energetska obnova zgrade 
Športsko-školske dvorane 
na adresi Bolnička ulica 
57, Pakrac 

45454100 2019/S 0F3-
0028680 

Otvoreni 
postupak  

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 09.07.2019 375/2019 12 mjeseci 6.186.965,27 
HRK 

1.546.741,32 
HRK 

7.733.706,59 
HRK 

    

 
 17.07.2019 17.07.2019 

NMV 3/2019 Opskrba električnom 
energijom 

09310000 2019/S 0F3-
0039019 

Otvoreni 
postupak  

HEP - Opskrba d.o.o. 
63073332379 

 16.09.2019 KLASA: 406-
01/19-01/7, 
URBROJ: 

2162-06/08-19-
6 

12 mjeseci 388.267,89 
HRK 

50.474,83 HRK 438.742,72 
HRK 

    

 
 03.10.2019 03.10.2019 

NMV 2/2018 Izgradnja prometnih 
površina u dijelu Ulice 
Aleja kestenova u Pakracu 
(d=274,35m) 

45454000 2019/S F20-
0040490 

Otvoreni 
postupak  

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 31.08.2018 326/18 10 (u mjesecima)   760.896,17 
HRK 

    

 
 15.10.2019 15.10.2019 

JN 1/19 Rekonstrukcija pješačke 
staze u Ulici Stjepana 
Radića u naselju 
Prekopakra (III faza) 

45222000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 15.02.2019 KLASA: 360-
01/19-01/2, 
URBROJ: 

2162-06/03-19-
11 

60 dana 137.877,72 
HRK 

34.469,43 HRK 172.347,14 
HRK 

    

 
 18.06.2020 18.06.2020 

JN 5/19 Uređenje pročelja zgrade 
izgrađene na Trgu bana J. 
Jelačića u Pakracu 

45400000  Jednostavna 
nabava 

Obrt Visković, vl.Zlatko 
Visković 10693147866 

 26.03.2019 KLASA: 360-
01/19-01/6 
URBROJ: 

2162-06/08-19-
6 

120 dana 296.100,60 
HRK 

74.025,15 HRK 370.125,75 
HRK 

Ne 17.02.2020 267.583,75 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 17/19 Deratizacija i dezinsekcija 90923000  Jednostavna 
nabava 

Zavod za javno zdravstvo 
Požeško-slavonske 
županije 39778555639 

 22.03.2019 KLASA:501-
01/19-01/1 
URBROJ: 

2162-05/09-19-
11 

60 dana 148.492,00 
HRK 

37.123,00 HRK 185.615,00 
HRK 

Ne 25.10.2019 185.615,00 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 54/19 Usluga izrade studije 
izvodljivosti s uključenom 
analizom troškova i koristi  
(CBA) 

71241000  Jednostavna 
nabava 

Poduzetnički centar 
Pleternica d.o.o. 
92000327865 

 20.08.2019 KLASA: 612-
08/19-01/6 
URBROJ: 

2162-05/08-19-
05 

5 mjeseci 195.000,00 
HRK 

48.750,00 HRK 243.750,00 
HRK 

Ne 28.10.2019 243.750,00 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 55/19 Stručni nadzor nad 
izvođenjem radova i 
koordinator zaštite na radu 
II - radovi Energetske 
obnove zgrade Športsko-
školske dvorane u Pakracu 

71247000  Jednostavna 
nabava 

DAING d.o.o. DARUVAR 
27538296260 

 15.07.2019 KLASA: 361-
08/19-01/2 
URBROJ: 

2162-06/08-19-
8 

za cijelo vrijeme 
trajanja radova 
koji se nadziru 

181.000,00 
HRK 

45.250,00 HRK 226.250,00 
HRK 

Ne 30.10.2020 226.250,00 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 56/19 Modernizacija pristupnog 
puta RKT groblju u naselju 
Veliki Banovac 

45233000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 06.05.2019 KLASA: 360-
01/19-01/15 

URBROJ:2162-
06/03-19-10 

60 dana 48.230,80 
HRK 

12.057,70 HRK 60.288,50 
HRK 

Ne 20.06.2019 60.288,50 HRK  

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 58/19 Modernizacija dijela 
nerazvrstane ceste u 
naselju Omanovac, 
"Domšić sokak" 

45233000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 06.05.2019 KLASA: 360-
01/19-01/14 
URBROJ: 

2162-06/03-19-
11 

60 dana 74.349,50 
HRK 

18.587,38 HRK 92.936,88 
HRK 

Ne 31.07.2019 92.936,88 HRK  

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 59/19 Izrada projektne 
dokumentacije za 
ishođenje lokacijske 
dozvole za zahvat u 
prostoru (Građenje i 
uređenje sportsko 

rekreacijskih i turističkih 
sadržaja u zoni obuhvata  
izletničko-rekreacijskog 
područja Omanovac) 

71320000  Jednostavna 
nabava 

3 E PROJEKTI d.o.o. 
16185960876 

 19.04.2019 KLASA:361-
01/19-01/13 
URBROJ: 

2162-06/01-19-
7 

30 dana od dana 
suglasnosti na 
nacrt idejnog 
rješenja 

124.000,00 
HRK 

31.000,00 HRK 155.000,00 
HRK 

Ne 02.10.2020 142.500,00 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 60/19 Zamjena dijela vanjske 
stolarije na građevini - 
Kompleks Janković - Dvor, 
izgrađenoj na zemljištu 
oznake k.č.br.440/4, k.o. 
Pakrac 

44220000  Jednostavna 
nabava 

STOLARIJA RONČEVIĆ 
DOO 20383181427 

 24.04.2019 KLASA: 360-
01/19-01/22 
URBROJ: 

2162-06/01-19-
7 

15. kolovoz 2018. 75.720,00 
HRK 

18.930,00 HRK 94.650,00 
HRK 

Ne 10.09.2019 100.650,00 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 60/19 Dodatak Ugovora o 
izvođenju radova (zamjena 
vanjske stolarije na 
građevini Kompleks 
Janković Dvor) 

44220000  Jednostavna 
nabava 

STOLARIJA RONČEVIĆ 
DOO 20383181427 

 04.09.2019 KLASA: 360-
01/19-01/22 
URBROJ: 

2162-06/01-19-
10 

- 4.800,00 HRK 1.200,00 HRK 6.000,00 HRK     

 
 18.06.2020 18.06.2020 

JN 61/19 Modernizacija javne 
rasvjete Grada Pakraca 
nabavom i ugradnjom LED 
svjetiljki sistemom "1 za 1" 

34993000  Jednostavna 
nabava 

Detas d.o.o. 87120354761  07.05.2019 KLASA: 360-
01/19-01/2 
URBROJ: 

2162-06/03-19-
8 

60 dana 155.251,28 
HRK 

38.812,82 HRK 194.064,10 
HRK 

Ne 01.07.2019 194.064,10 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 
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JN 62/19 Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije  za 
rekonstrukciju i  
prenamjenu građevine u 
novu namjenu - "Katolički 
vrtić" 

71320000  Jednostavna 
nabava 

AIG PROJEKT d.o.o. 
05389464104 

 09.05.2019 KLASA: 361-
01/19-01/24 
URBROJ: 

2162-06/08-19-
09 

45 dana 65.000,00 
HRK 

16.250,00 HRK 81.250,00 
HRK 

Ne 25.03.2020 81.250,00 HRK  

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 63/19 Radovi stručnog 
arheološkog istraživanja na 
području lokaliteta "Stari 
Grad Pakrac" u Pakracu 

45112450  Jednostavna 
nabava 

INSTITUT ZA 
ARHEOLOGIJU 
59796264563 

 02.05.2019 KLASA: 360-
01/19-01/23 
URBROJ: 

2162-06/01-19-
06 

15. listopad 2019. 130.000,00 
HRK 

0,00 HRK 130.000,00 
HRK 

Ne 21.10.2019 130.000,00 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 65/19 Radovi na modernizaciji 
pristupne staze dječjem 
igralištu u Prekopakri 

45233000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 01.05.2019 KLASA: 360-
01/19-01/31 
URBROJ: 

2162-06/03-19-
10 

30 dana 49.506,70 
HRK 

12.376,68 HRK 61.883,38 
HRK 

Ne 10.06.2019 61.883,38 HRK  

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 66/19 Radovi na sanaciji 
parkirališta uz stambenu 
zgradu u Ulici Matice 
hrvatske 

45000000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 21.10.2019 KLASA: 360-
01/19-01/38 
URBROJ: 

2162-06/03-19-
4 

60 dana 40.582,75 
HRK 

10.145,69 HRK 50.728,44 
HRK 

    

 
 18.06.2020 18.06.2020 

JN 67/19 Modernizacija pristupnog 
puta RKT groblju u naselju 
Omanovac 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 06.05.2019 KLASA: 360-
01/19-01/49 
URBROJ: 

2162-06/03-19-
140 

90 dana od dana 
potpisa, a 
najkasnije do 11. 
kolovoza 2019. g. 

111.243,60 
HRK 

27.810,90 HRK 139.054,50 
HRK 

Ne 12.09.2019 139.054,50 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 68/19 Sanacija asfaltnog zastora 
dijela Ulice Zona male 
privrede, NC 3076 -prema 
objektu k.č.br. 2383, k.o. 
Pakrac 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 30.09.2019 KLASA: 360-
01/19-01/62 
URBROJ: 

2162-06/03-19-
10 

90 dana od dana 
potpisa, a 
najkasnije do 31. 
prosinca 2019. g. 

423.800,40 
HRK 

105.950,10 
HRK 

529.750,50 
HRK 

Ne 10.01.2020 587.577,21 
HRK 

Zaključen je Dodatak 
Ugovoru kojim je povećan 
ukupan iznos ugovora za 
58.809,50 kuna s PDV-om 

 

 18.06.2020 01.07.2022 

JN 68/19 Dodatak ugovora o 
građenju (sanacija 
asfaltnog zastora dijela 
Ulice Zona male privrede 
prema objektu k.č.br. 2383, 
k.o. Pakrac 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 06.12.2019 KLASA: 360-
01/19-01/62 
URBROJ: 

2162-06/03-19-
14 

16. siječanj 2020. 
g. 

47.047,78 
HRK 

11.761,95 HRK 58.809,73 
HRK 

    

 
 18.06.2020 18.06.2020 

JN 69/19 Radovi na održavanju 
nerazvrstanih cesta na 
području Grada Pakraca - 
područja naseljena 
pripadnicima nacionalnih 
manjina 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 15.11.2019 KLASA: 363-
01/19-01/3 
URBROJ: 

2162-06/01-19-
6 

100 dana, do 6. 
ožujka 2020,g. 

266.363,04 
HRK 

66.590,76 HRK 332.953,80 
HRK 

    

 
 18.06.2020 18.06.2020 

JN 71/19 Program zaštite kulturnog 
dobra - Pakrac, "Spahijski 
podrum", izvođenje radova 
građevinske sanacije 

45212350  Jednostavna 
nabava 

Arhiz d.o.o. 97700967784  03.06.2019 KLASA: 360-
01/19-01/36 
URBROJ: 

2162-06/08-19-
6 

60 dana od dana 
uvođenja u posao 

118.810,85 
HRK 

29.702,71 HRK 148.513,56 
HRK 

    

 
 18.06.2020 18.06.2020 

JN 72/19 Izrada Urbanističkog plana 
uređenja gospodarske 
zone "Pakrac 1" 

71410000  Jednostavna 
nabava 

ARHEO d.o.o. 
02095263263 

 10.07.2019 KLASA: 350-
01/19-01/2 
URBROJ: 

2162-06/08-19-
6 

do izrade UPU-a 78.000,00 
HRK 

19.500,00 HRK 97.500,00 
HRK 

    

 
 18.06.2020 18.06.2020 

JN 73/19 Izgradnja pristupne ceste 
na dijelu Ulice Aleja 
kestenova 

45233226  Jednostavna 
nabava 

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 23.08.2019 KLASA: 361-
01/19-01/33 
URBROJ: 

2162-06/01-19-
07 

90 dana od dana 
potpisa, a 
najkasnije do 30. 
prosinca 2019. g. 

468.317,65 
HRK 

117.079,41 
HRK 

585.397,06 
HRK 

Ne 02.10.2019 585.215,05 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 73/19 Dodatak ugovora o 
izvođenju radova(izgradnja 
pristupne ceste na dijelu 
Ulice Aleja kestenova) 

45233226  Jednostavna 
nabava 

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 02.01.2020 KLASA: 361-
01/19-01/33 
URBROJ: 

2162-06/01-20-
10 

20. siječanj 2020. 0,00 HRK 0,00 HRK 0,00 HRK Ne    

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 74/19 Izgradnja dizala u zgradi 
gradske uprave u pakracu 

45313100  Jednostavna 
nabava 

Arhiz d.o.o. 97700967784  23.09.2019 KLASA: 360-
01/19-01/40 
URBROJ: 

2162-06/08-19-
6 

120 dana od dana 
potpisa ugovora 

382.960,50 
HRK 

95.740,13 HRK 478.700,63 
HRK 

Ne 31.07.2020 312.723,82 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 35/19 Rekonstrukcija pješačke 
staze u Ulici Stjepana 
Širca u naselju Prekopakra 
(I faza) 

45233161  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 10.07.2019 KLASA: 360-
01/19-01/10 
URBROJ: 

2162-06/03-19-
10 

90 dana od dana 
potpisivanja, a 
najkasnije do 31. 
prosinca 2019.g. 

233.405,23 
HRK 

58.351,31 HRK 291.756,54 
HRK 

Ne 02.01.2020 279.402,01 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 37/19 Radovi na sanaciji 
asfaltnog zastora dijela 
Ulice Zona male privrede, 
NC3076 

45233000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 10.07.2019 KLASA: 360-
01/19-01/11 
URBROJ: 

2162-06/03-19-
10 

90 dana od dana 
potpisa, a 
najkasnije do 31. 
prosinca 2019.g. 

499.835,13 
HRK 

124.958,78 
HRK 

624.793,91 
HRK 

Ne 23.12.2019 624.540,96 
HRK 

 

 
 18.06.2020 01.07.2022 

JN 10/19 Ugovor o projektantskom 
nadzoru nad izvođenjem 

71248000  Jednostavna 
nabava 

DIAPLAN j.d.o.o. 
75517572448 

 22.01.2019 KLASA: 361-
01/19-01/1 

za cijelo vrijeme 
trajanja 

49.920,00 
HRK 

12.480,00 HRK 62.400,00 
HRK 

Ne 08.07.2021 62.400,00 HRK  

 
 18.06.2020 01.07.2022 
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radova Urbanističko-
arhitektonskog uređenja 
Trga bana J. Jelačića i 
Ulice hrvatskih velikana 

URBROJ: 
2162-06/08-19-

03 

nadziranihh 
radova 

JN 77/19 Stručni nadzor nad 
izvođenjem radova na 
projektu Sanacija asfaltnog 
zastora dijela ulice Zona 
male privrede NC3076 

71247000  Jednostavna 
nabava 

AIG PROJEKT d.o.o. 
05389464104 

 12.09.2019 KLASA: 361-
01/19-01/40, 

URBROJ: 
2162-06/01-19-

03 

do primopredaje 
radova 

26.000,00 
HRK 

6.500,00 HRK 32.500,00 
HRK 

Ne 05.02.2020 32.500,00 HRK  

 
 18.06.2020 30.06.2022 

NMV 2/20 Opskrba električnom 
energijom 

09310000 2020/S 0F3-
0034591 

Otvoreni 
postupak  

HEP - Opskrba d.o.o. 
63073332379 

 21.09.2020 KLASA: 310-
02/20-01/02, 

URBROJ:2162-
06/08-20-6 

12 mjeseci 333.865,50 
HRK 

43.402,52 HRK 377.268,02 
HRK 

Ne 01.09.2021 567.522,00 
HRK 

Zbog uvođenja novih 
mjernih mjesta; količina u 
troškovniku je bila okvirna 
te je došlo do povećane 
potrošnje - jedinična cijena 
iz ponude nije mijenjana 

 

Dana  15.01.2021. sklopljen je 
aneks kojim je uneseno novo 
obračunsko mjerno mjesto: 
Trg Ivana Pavla II 12, Pakrac 
Dana 21. siječnja 2021. g. 
sklopljen je aneks kojim je 
uneseno novo obračunsko 
mjerno mjesto: Matije Gupca 
21, Pakrac 

29.09.2020 01.07.2022 

NMV 4/20 Izrada strateške i 
upravljačke dokumentacije 
za opremanje i 
namještanje Spahijskog 
podruma i definirane 
muzeološke koncepcije 

79822500 2020/S 0F3-
0045178 

Otvoreni 
postupak  

R PLUS V društvo s 
ograničenom 
odgovornošću za dizajn 
63746011055 

 10.12.2020 KLASA: 406-
01/20-01/6, 

URBROJ:2162-
06/08-20-10 

6 MJESECI 540.000,00 
HRK 

135.000,00 
HRK 

675.000,00 
HRK 

Ne 03.09.2021 675.000,00 
HRK 

 

 
 18.12.2020 01.07.2022 

JN 32/20 Radovi održavanja 
nerazvrstanih cesta na 
području Grada Pakraca - 
radovi održavanja asfaltnih 
cesta i nogostupa u 2020. 
godini 

45233141  Jednostavna 
nabava 

Ceste d.d. 35299396580  14.02.2020 KLASA: 363-
01/20-01/05, 

URBROJ: 
2160-06/08-20-

5 

11 mjeseci 0,00 HRK 0,00 HRK 0,00 HRK Ne 31.12.2020 0,00 HRK  

 
Cijena radova utvrđuje se 
prema jediničnim cijenama iz 
troškovnika od 31. siječnja 
2020. g.; nije bilo izvedenih 
radova po ugovoru zbog 
aglomeracije 

01.02.2021 01.07.2022 

JN 33/20 Izgradnja pristupne ceste 
na dijelu Ulice Aleja 
kestenova u Pakracu - II 
faza 

45233226  Jednostavna 
nabava 

Ceste d.d. 35299396580  06.03.2020 KLASA: 360-
01/20-01/8 

30 dana od dana 
uvođenja u posao 

228.057,80 
HRK 

57.014,45 HRK 285.072,25 
HRK 

Ne 16.06.2021 291.575,90 
HRK 

Zaključen Dodatak 
Ugovoru kojim je 
povećana ukupna cijena 
radova za 6.503,65 kn 

 

Zaključen Dodatak Ugovoru 
kojim je povećana ukupna 
cijena radova za 6.503,65 kn 

01.02.2021 01.07.2022 

JN 35/20 Izgradnja Spomen obilježja 
hrvatskim braniteljima u 
Pakracu - završni radovi i 
tehnika fontane 

45212350  Jednostavna 
nabava 

Arhiz d.o.o. 97700967784  01.04.2020 KLASA: 360-
01/20-01/4                                                                          
URBROJ: 

2162-06/08-20-
7 

Zbog trenutne 
epidemiološke 
situacije u 
Hrvatskoj i svijetu, 
uzrokovane 
nekontroliranim 
širenjem i 
globalnom 
pandemijom 
virusa COVID-19, 
rok izvođenja 
radova utvrdit će 
se u Dodatku 
ovog Ugovora. 

479.349,00 
HRK 

119.837,25 
HRK 

599.186,25 
HRK 

Ne 16.11.2020 610.488,94 
HRK 

Zaključen Dodatak 
Ugovoru kojim je 
povećana ukupna cijena 
radova na 610.488,94 kn 

 

Zaključen Dodatak Ugovoru 
kojim je povećana ukupna 
cijena radova na 610.488,94 
kn 

01.02.2021 01.07.2022 

JN 48/20 Glavni projekt 
rekonstrukcije 
nerazvrstane ceste 
NC3076 

71320000  Jednostavna 
nabava 

TRAFFICON d.o.o. 
30364993041 

 04.05.2020 KLASA: 361-
01/20-01/9 
URBROJ: 

2162-06/01-20-
8 

60 dana od dana 
kada će biti 
moguć pristup na 
lokaciju 

115.000,00 
HRK 

28.750,00 HRK 143.750,00 
HRK 

Ne    

 
 01.02.2021 01.02.2021 

JN 49/20 Glavni projekt - Društveni 
Dom Omanovac 

71320000  Jednostavna 
nabava 

AIG PROJEKT d.o.o. 
05389464104 

 20.05.2020 KLASA: 361-
01/20-01/15 
URBROJ: 

2162-06/08-20-
04 

idejni projekt - 30 
dana od potpisa 
Ugovora 
glavni projekt i 
elaborati - 30 
dana od 
ishođenja 
posebnih uvjeta 

46.000,00 
HRK 

11.500,00 HRK 57.500,00 
HRK 

Ne 16.02.2021 57.500,00 HRK  

 
 01.02.2021 01.07.2022 

JN 50/20 Usluga vođenja projekta 
"Nismo sami" 

72224000  Jednostavna 
nabava 

Lokalna razvojna agencija 
- Poduzetnički centar 
Pakrac d.o.o. 
24926977965 

 26.05.2020 KLASA: 550-
06/20-01/02 
URBROJ: 

2160-02/01-20-
12 

za vrijeme trajanja 
projekta Nismo 
sami 

104.000,00 
HRK 

26.000,00 HRK 130.000,00 
HRK 

Ne 03.11.2021 130.000,00 
HRK 

 

 
 01.02.2021 01.07.2022 

JN 51/20 Nabava osobnog vozila (u 
sklopu projekta "Nismo 
sami") 

34110000  Jednostavna 
nabava 

AUTODOM VIDAKOVIĆ 
56162373857 

 15.06.2020 KLASA: 550-
06/20-01/02 
URBROJ: 

2162-02/01-20-
15 

do isporuke vozila 77.864,07 
HRK 

3.995,00 HRK 81.859,07 
HRK 

Ne 17.06.2020 81.859,07 HRK  

 
 01.02.2021 01.07.2022 

JN 55/20 Nabava energetski 
učinkovitih vozila - 
električni bicikli 

31600000  Jednostavna 
nabava 

Solere d.o.o. 
10785797884 

 21.09.2020 KLASA: 351-
01/20-01/6 
URBROJ: 

3162-05/07-20-
9 

14 dana 87.200,00 
HRK 

21.800,00 HRK 109.000,00 
HRK 

Ne 09.11.2020 109.000,00 
HRK 

 

 
 01.02.2021 01.07.2022 

JN 52/20 Nabava kućanskih i 
osnovnih potrepština za 
krajnje korisnike u sklopu 
projekta "Žena ispred 
vremena" 

39830000  Jednostavna 
nabava 

SAPONIA D.D. 
37879152548 

 22.07.2020 KLASA: 406-
01/20-01/4 
URBROJ: 

2162-05/07-20-
11 

12 mjeseci 91.448,00 
HRK 

21.294,56 HRK 112.742,56 
HRK 

Ne 18.06.2021 112.742,56 
HRK 

 

 
 01.02.2021 01.07.2022 
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JN 1/20 Izrada projektnog 
programa/zadatka i 
tehnološkog projekta za 
rekonstrukciju i 
prenamjenu građevine u 
„Medicinski centar za 
edukaciju, istraživanje i 
zdravstveni turizam u 
Pakracu 

71242000  Jednostavna 
nabava 

ROTERM d.o.o. 
79948849024 

 23.09.2020 KLASA: 406-
01/20-01/3                                                                                                           
URBROJ: 

2162-06/08-20-
14 

6 mjeseci od dana 
potpisa ugovora 

98.350,00 
HRK 

24.587,50 HRK 122.937,50 
HRK 

Ne 04.05.2021 122.937,50 
HRK 

 

 
 01.02.2021 30.06.2022 

JN 54/20 Izrada strateške i 
upravljačke dokumentacije 
- svijet graševine 

71320000  Jednostavna 
nabava 

Muze d.o.o. za 
savjetovanje i upravljanje 
u kulturi i turizmu 
12780245792 

 14.09.2020 KLASA: 612-
08/19-01-6 

URBROj: 2162-
05/08-20-25 

12 mjeseci 157.000,00 
HRK 

39.250,00 HRK 196.250,00 
HRK 

Ne 20.09.2021 196.250,00 
HRK 

 

 
 01.02.2021 30.06.2022 

JN 38/20 Stručni nadzor nad 
izvođenjem radova na 
projektu Sanacija asfaltnog 
zastora dijela ulice Zona 
male privrede NC 3076 (II 
faza) 

71247000  Jednostavna 
nabava 

Profi projekt d.o.o. 
51939055231 

 24.03.2020 KLASA: 360-
01/20-01/19 
URBROJ: 

2162-06/03-20-
17 

do primopredaje 
radova 

24.500,00 
HRK 

6.125,00 HRK 30.625,00 
HRK 

Ne 27.11.2020 30.625,00 HRK  

 
 01.02.2021 01.07.2022 

JN 36/20 Sanacija asfaltnog zastora 
dijela Ulice Zona male 
privrede NC 3076 (II faza) 

45453100  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 14.02.2020 KLASA: 360-
01/20-01/19 
URBROJ: 

2162-06/03-20-
10 

do 22. lipnja 
2020. 

499.951,85 
HRK 

124.987,96 
HRK 

624.939,81 
HRK 

Ne 24.11.2020 623.201,70 
HRK 

 

 
 01.02.2021 01.07.2022 

JN 36/20 Dodatak ugovora o 
građenju (Sanacija 
asfaltnog zastora dijela Ul. 
Zona male privrede NC 
3076 (II faza) 

45453100  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 19.06.2020 KLASA: 360-
01/20-01/19 
URBROJ: 

2162-06/03-20-
28 

do 15. prosinca 
2020. g. 

0,00 HRK 0,00 HRK 0,00 HRK Ne    

 
 01.02.2021 01.02.2021 

JN 37/20 Rekonstrukcija pješačke 
staze u Ulici Stjepana 
Širca u naselju Prekopakra 
(II faza) 

45233161  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 14.02.2020 KLASA: 360-
01/20-01/14 
URBROJ: 

2162-06/03-20-
10 

do 22. lipnja 
2020. 

499.698,75 
HRK 

124.924,69 
HRK 

624.623,44 
HRK 

Ne 30.12.2020 387.550,19 
HRK 

 

 
 01.02.2021 01.07.2022 

NMV 3/20 Izvedbeni projekt 
unutarnjeg uređenja 
Spahijskog podruma 

71320000 2021/S 0F3-
0001695 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica ponuditelja: 
HIDROENERGA; VITEZ 
PROJEKT d.o.o. Osijek; 
ZIV-TICA d.o.o. 
45797671337 

 23.12.2020 KLASA: 406-
01/20-01/2, 
URBROJ: 

2162-06/08-20-
7 

4 mjeseca od 
dana potpisa 
ugovora 

272.000,00 
HRK 

68.000,00 HRK 340.000,00 
HRK 

Ne 20.05.2021 340.000,00 
HRK 

 

 
 15.01.2021 30.06.2022 

JN 20/20 Deratizacija na području 
Grada Pakraca 

90923000  Jednostavna 
nabava 

Zavod za javno zdravstvo 
Požeško-slavonske 
županije 39778555639 

 16.03.2020 KLASA: 501-
01/20-01/1, 
URBROJ: 

2162-05/09-20-
11 

rok za izvršenje 
proljetne 
deratizacije je 31. 
svibanj 2020. g., a 
jesenske 30. 
studeni 2020. g. 

148.492,00 
HRK 

37.123,00 HRK 185.615,00 
HRK 

Ne 27.10.2020 185.615,00 
HRK 

 

 
 01.02.2021 30.06.2022 

JN 39/20 Modernizacija javne 
rasvjete Grada Pakraca 
nabavkom i ugradnjom 
LED svjetiljko sistemom "1 
za 1" 

34993000  Jednostavna 
nabava 

DETAS d.o.o. 
87120354761 

 29.05.2020 KLASA:363-
01/20-01/15, 

URBROJ: 
2162-06/03-20-

9 

45 dana od dana 
narudžbe 

199.862,00 
HRK 

49.965,50 HRK 249.827,50 
HRK 

Ne 09.09.2020 249.827,50 
HRK 

 

 
 01.02.2021 30.06.2022 

JN 40/20 Modernizacija parkirališnih 
i povoznih površina uz 
mjesna groblja na području 
Grada Pakraca 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 08.06.2020 KLASA: 360-
01/20-01/27, 

URBROJ: 
2162-06/03-20-

11 

90 dana od dana 
potpisivanja 
ugovora, a 
najkasnije do 15. 
rujna 2020. 

476.507,35 
HRK 

119.126,84 
HRK 

595.634,19 
HRK 

Ne 20.10.2020 621.843,51 
HRK 

Zaključen je Dodatak 
Ugovoru kojim je 
povećana cijena osnovnog 
Ugovora za 27.490,81 kn 

 

Zaključen je Dodatak Ugovoru 
kojim je povećana cijena 
osnovnog Ugovora za 
27.490,81 kn 

01.02.2021 01.07.2022 

JN 40/20 Dodatak ugovora o 
građenju - Modernizacija 
parkirališnih površina i 
povoznih površina uz 
mjesna groblja na području 
Grada Pakraca 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 14.09.2020 KLASA: 360-
01/20-01/27, 

URBROJ: 
2162-06/03-20-

21 

do 30. studenog 
2020.g. 

0,00 HRK 0,00 HRK 0,00 HRK Ne  0,00 HRK  

 
 01.02.2021 01.07.2022 

NMV 1/21 Izgradnja ulice Alojzije 
Janković 

45233120 2021/S 0F3-
0019702 

Otvoreni 
postupak  

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 26.04.2021 KLASA: 340-
03/21-01/01, 

URBROJ: 
2162-06/08/21-

10 

3 GODINE 2.065.386,27 
HRK 

516.346,57 
HRK 

2.581.732,84 
HRK 

Ne  2.476.334,97 
HRK 

 

 
 20.05.2021 20.05.2021 

NMV 1/21 Tromjesečna evidencija 
ugovora: Izgradnja ulice 
Alojzije Janković: Izgradnja 
ulice Alojzije Janković 

45233120 2021/S 0F3-
0028781 

Otvoreni 
postupak  

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 13.05.2021 KLASA: 340-
03/21-01/01, 

URBROJ:2162-
06/08-21-13 

do 31. listopada 
2021. g. 

1.139.023,33 
HRK 

284.755,83 
HRK 

1.423.779,16 
HRK 

Ne 30.11.2021 1.423.779,16 
HRK 

 

 
Dana 22.10.2021. g.  
zaključen je Dodatak ugovoru 
o izvođenju radova  kojim je 
produžen rok za izvođenje 
istih do 30.11.2021. g. 

02.08.2021 29.12.2022 

JN 60/20 Sprava 09207 za dječje 
igralište Jug 

37535200  Jednostavna 
nabava 

Usluga d.o.o. 
27987108040 

 28.09.2020 90/2020 do isporuke 55.150,00 
HRK 

13.787,50 HRK 68.937,50 
HRK 

Ne 15.09.2020 68.937,50 HRK  

 
 17.09.2021 30.06.2022 

JN 61/20 Božićni nakit 31522000  Jednostavna 
nabava 

VISTA TEAM d.o.o. 
52458271204 

 09.11.2020 112/2020 do isporuke 30.776,80 
HRK 

7.694,20 HRK 38.471,00 
HRK 

Ne 27.11.2020 38.471,00 HRK  

 
 16.09.2021 30.06.2022 

JN 62/20 Povijest sporta Pakraca - 
knjiga 

22110000  Jednostavna 
nabava 

Duško Kliček 
35781490499 

 03.02.2020 9/2020 do isporuke 30.000,00 
HRK 

0,00 HRK 30.000,00 
HRK 

Ne 16.03.2020 30.000,00 HRK  

 
 16.09.2021 30.06.2022 

JN 63/20 Nabava svjetiljki 31500000  Jednostavna Detas d.o.o. 87120354761  05.06.2020 50/2020 do isporuke 39.999,96 9.999,99 HRK 49.999,95 Ne 27.07.2020 49.999,95 HRK   16.09.2021 30.06.2022 
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nabava HRK HRK  

JN 64/20 Nabava elektrorazvodnih 
ormara 

50700000  Jednostavna 
nabava 

T PLUS 08321060868  05.06.2020 52/2020 24.06.2020. 26.344,00 
HRK 

6.586,00 HRK 32.930,00 
HRK 

Ne 24.08.2020 32.930,00 HRK  

 
 16.09.2021 30.06.2022 

JN 42/21 Izgradnja punionice za 
elektro- vozila 

34144900  Jednostavna 
nabava 

Piraex d.o.o. 
77854439886 

 31.05.2021 KLASA: 351-
01/20-01/10, 

URBROJ: 
2162-06/03-21-

10 

u roku 60 dana od 
dana potpisa 
ugovora, a 
najkasnije do 31. 
srpnja 2021. g. 

83.510,00 
HRK 

20.877,50 HRK 104.387,50 
HRK 

Ne 26.10.2021 95.632,38 HRK  

 
 06.10.2021 01.07.2022 

JN 47/21 Pružanje usluge 
održavanja programa 
osposobljavanja u sklopu 
projekta "Žena ispred 
vremena" 

80000000  Jednostavna 
nabava 

Pučko otvoreno učilište 
Obris 02816943447 

 05.07.2021 KLASA: 130-
01/21-01/1, 
URBROJ: 

2162-10/01-21-
10 

4 mjeseca od 
dana potpisa 
ugovora 

75.600,00 
HRK 

0,00 HRK 75.600,00 
HRK 

Ne 28.09.2021 75.600,00 HRK  

 
 06.10.2021 30.06.2022 

JN 43/21 Natkrivanje teniskog terena  
samonosivim balonskim 
platnom 

45212200  Jednostavna 
nabava 

Arhiz d.o.o. 97700967784  28.06.2021 KLASA: 361-
01/21-01/2                                                                           
URBROJ: 

2162-20/01-21-
30 

60 dana od dana 
uvođenja u 
posao, a 
najkasnije do 1. 
listopada 2021. g. 

498.455,70 
HRK 

124.613,93 
HRK 

623.069,63 
HRK 

Ne 07.12.2021 620.581,12 
HRK 

 

 
 06.10.2021 30.06.2022 

NMV 4/21 Opskrba električnom 
energijom 

09310000 2021/S 0F3-
0035527 

Otvoreni 
postupak  

HEP - Opskrba d.o.o. 
63073332379 

 07.09.2021 KLASA: 406-
01/21-01/12, 

URBROJ: 
2162-20-1/03-

21-6 

12 mjeseci 584.834,29 
HRK 

76.028,46 HRK 660.862,75 
HRK 

Ne    

 
Zaključen Aneks broj: O-21-
1866/1 Ugovoru o opskrbi 
krajnjeg kupca broj: O-21-
1866, kojim su dodana nova 
obračunska mjerna mjesta;  
Zaključen Aneks broj: 0-21-
1866/2 Ugovoru o opskrbi 
krajnjeg kupca Broj: O-21-
1866; 
Zaključena Aneks broj: O-21-
1866/3 Ugovoru o opskrbi 
krajnjeg kupca broj: O-21-
1866 kojim je dodano novo 
obračunsko mjerno mjesto: 
Kraguj BB; 
Zaključen je Aneks br. O-21-
1866/4 Ugovoru o opskrbi 
krajnjeg kupca kojim je 
dodano nov mjerno mjesto. 
Ul. Hrv. velikana BB;  
Zaključen je Aneks broj: 21-
1866/6 kojim su unesena 
nova OMM: Bučje BB i 
Glavica BB; 
Zaključen je Aneks broj O-
1866/7 kojim je uneseno novo 
OMM: Ploštine 54/A; 
Zaključen je Aneks broj O-21-
1866/5 kojim su unesena 
nova OMM na Trgu dr. Ivana 
Šretera 1 

05.10.2021 22.12.2022 

JN 45/21 Nabava komunalnog 
električnog stroja za 
čišćenje javnih površina 

34144431  Jednostavna 
nabava 

TECHNO WIN MACHINE 
d.o.o. 99368838091 

 25.05.2021 KLASA: 406-
01/21-01/1, 
URBROJ: 

2162-04/01-21-
6 

30 dana od dana 
potpisa ugovora 

161.000,00 
HRK 

40.250,00 HRK 201.250,00 
HRK 

Ne 26.05.2021 201.250,00 
HRK 

 

 
 13.10.2021 30.06.2022 

JN 46/21 Nabava kompaktnog 
traktora 

16700000  Jednostavna 
nabava 

TECHNO WIN d.o.o. 
03892414675 

 30.06.2021 KLASA: 406-
01/21-01/7, 
URBROJ: 

2162-02/01-21-
6 

rok isporuke je 30 
dana od dana 
potpisa ugovora 

198.000,00 
HRK 

49.500,00 HRK 247.500,00 
HRK 

Ne 14.07.2021 247.500,00 
HRK 

 

 
 13.10.2021 30.06.2022 

JN 1/21 Izvođenje radova na 
rekonstrukciji pješačke 
staze u ulici Augusta 
Cesarca u Pakracu 

45233161  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 10.03.2021 KLASA: 361-
01/21-01/18, 

URBROJ: 
2162-06/08-21-

10 

150 dana od dana 
potpis augovora 

325.216,36 
HRK 

81.304,09 HRK 406.520,45 
HRK 

Ne 13.01.2022 397.404,20 
HRK 

 

 
 24.12.2021 30.06.2022 

JN 64/21 Nabava komunalne 
opreme 

44613700  Jednostavna 
nabava 

Usluga d.o.o. 
27987108040 

 29.11.2021 KLASA:406-
01/21-01/24, 

URBROJ:2162-
30-2/02-21-5 

30 dana od dana 
potpisa ugovora 

83.900,00 
HRK 

20.975,00 HRK 104.875,00 
HRK 

Ne 07.04.2022 242.512,50 
HRK 

 

 
Dana 14. ožujka 2022. g. 
sklopljen je Dodatak Ugovora 
o nabavi komunalne opreme, 
a kojim je produžen rok 
izvršenja ugovora 

24.12.2021 29.06.2022 

JN 54/21 Sanacija dijela 
nerazvrstane ceste NC 
3032 - Ulica Gojka Šuška 

45233141  Jednostavna 
nabava 

GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA 
D.D. 32190516517 

 23.10.2021 KLASA: 406-
01/21-01/18, 

URBROJ: 
2162-40/01-21-

6 

don 20. prosinca 
2021. 

354.126,71 
HRK 

88.531,68 HRK 442.658,39 
HRK 

Ne 01.05.2022 442.658,39 
HRK 

 

 
Zaključen je Dodatak ugovoru 
kojim je produžen rok za 
završetak radova do 1. 
svibnja 2022. g.; 
Zaključen je Dodatak 2. 
Ugovoru kojim je produžen 
rok završetak radova do 30. 
lipnja 2022. g. 

24.12.2021 29.12.2022 

JN 55/21 Sanacija dijela 
nerazvrstane ceste NC 
3030 - Ul. Braće Radića 

45233120  Jednostavna 
nabava 

GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA 
D.D. 32190516517 

 23.10.2021 KLASA: 406-
01/21-01/19, 

URBROJ: 
2162-40/01-21-

6 

do 20. prosinca 
2021. g. 

191.470,43 
HRK 

47.867,61 HRK 239.338,04 
HRK 

Ne    

 
Zaključen je Dodatak Ugovoru 
kojim je produžen rok za 
završetak radova do 1. 
kolovoza 2022. g.; Zaključen 
je Dodatak Ugovora br. 2. 

24.12.2021 09.12.2022 
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kojim je produžen rok 
izvođenja radova do 30. 
prosinca 2022. 

JN 56/21 Sanacija dijela 
nerazvrstane ceste NC 
30162 - Prolaz baruna 
Trenka 

45233120  Jednostavna 
nabava 

GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA 
D.D. 32190516517 

 22.10.2021 KLASA: 406-
01/21-01/20, 

URBROJ: 
2162-40/01-21-

6 

do 20. prosinca 
2021. g. 

37.786,18 
HRK 

9.446,55 HRK 47.232,73 
HRK 

Ne    

 
Zaključen je Dodatak Ugovoru 
kojim je produžen rok 
izvođenja do 1. kolovoza 
2022. g.; Zaključen je 
Dodatak Ugovora br. 2. kojim 
je produžen rok izvođenja 
radova do 30. prosinca 2022. 

24.12.2021 09.12.2022 

JN 33/21 Nabava za opskrbu plinom 09123000  Jednostavna 
nabava 

PLINARA ISTOČNE 
SLAVONIJE d.o.o. 
16423775522 

 21.09.2021 KLASA: 406-
01/21-01/14, 

URBROJ: 
2162-40-2/03-

21-20 

12 MJESECI 0,00 HRK 0,00 HRK 0,00 HRK Ne    

 
 24.12.2021 24.12.2021 

JN 53/21 Radovi građevinske 
sanacije pročelja (Pakrac, 
kompleks Janković - dvor) 

45443000  Jednostavna 
nabava 

Davona-Bau 
50985967731 

 03.11.2021 KLASA: 406-
01/21-01/21, 

URBROJ: 
2162-40-01/01-

21-09 

do 1. prosinca 
2021. 

108.700,00 
HRK 

27.175,00 HRK 135.875,00 
HRK 

Ne 10.12.2021 128.988,06 
HRK 

 

 
 24.12.2021 30.06.2022 

JN 51/21 Adaptacija društvenih 
domova na području Grada 
Pakraca 

45262700  Jednostavna 
nabava 

Arhiz d.o.o. 97700967784  12.10.2021 KLASA: 361-
01/21-01/1, 
URBROJ: 

2162-40-01/01-
21-12 

do 15. ožujka 
2022. g. 

398.302,52 
HRK 

97.325,63 HRK 486.628,15 
HRK 

Ne 15.03.2022 502.090,65 
HRK 

Zaključen Dodatak 
Ugovoru kojim je 
povećana vrijednost 
radova za 15.462,50 kn. 

 

Zaključen Dodatak Ugovoru 
kojim je povećana vrijednost 
radova za 15.462,50 kn. 

24.12.2021 01.07.2022 

JN 68/21 Vatromet 24613200  Jednostavna 
nabava 

Mirnovec pirotehnika 
d.o.o. 03589417293 

 09.12.2021 KLASA: 610-
01/21-01/4, 
URBROJ: 

2162-40-2/05 

01.01.2022. 25.000,00 
HRK 

6.250,00 HRK 31.250,00 
HRK 

Ne 10.01.2022 31.250,00 HRK  

 
 24.12.2021 30.06.2022 

JN 60/21 Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za izgradnju 
dječjeg vrtića (Radničko 
naselje, Pakrac) 

71320000  Jednostavna 
nabava 

AIG PROJEKT d.o.o. 
05389464104 

 23.11.2021 KLASA: 361-
01/21-01/35, 

URBROJ: 
2162-40-01/01-

21-09 

sukladno čl. 4. 
Ugovora 

132.000,00 
HRK 

33.000,00 HRK 165.000,00 
HRK 

Ne    

 
Izvršitelj nije ispostavio 
okončanu situaciju jer se čeka 
ishođenje građevinske 
dozvole 

24.12.2021 01.07.2022 

JN 41/21 Stručni nadzor nad 
izvođenjem radova: 
Izgradnja ulice Alojzije 
Janković u Pakracu 

71247000  Jednostavna 
nabava 

PROMENTICE ZAGREB 
DOO 28111148974 

 08.06.2021 KLASA: 361-
01/21-01/16, 

URBROJ: 
2162-06/08-21-

6 

za cijelo vrijeme 
trajanja radova 

64.000,00 
HRK 

16.000,00 HRK 80.000,00 
HRK 

Ne    

 
 24.12.2021 24.12.2021 

JN 52/21 Radovi tehničke zaštite 
arheološkog nalazišta Stari 
grad Pakrac 

71351914  Jednostavna 
nabava 

Kvinar d.o.o. 
50719748083 

 21.10.2021 KLASA: 406-
01/21-01/17, 

URBROJ: 
2162-40-01/01-

21-09 

do 01.12.2021. 124.650,00 
HRK 

31.162,50 HRK 155.812,50 
HRK 

Ne 03.12.2021 155.812,50 
HRK 

 

 
 24.12.2021 30.06.2022 

JN 30/21 Sanacija nerazvrstane 
ceste NC10032 u naselju 
Donja Obrijež 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 02.08.2021 KLASA: 360-
01/21-01/32, 

URBROJ: 
2162-40-2/03-

21-10 

60 dana od 
uvođenja u 
posao, a 
najkasnije do 1. 
listopada 2021. 

99.659,92 
HRK 

24.914,98 HRK 124.574,90 
HRK 

Ne 24.11.2021 124.297,30 
HRK 

 

 
 24.12.2021 30.06.2022 

JN 28/21 Sanacija nerazvrstane 
ceste NC04041 na 
području naselja Branešci 
(III faza) 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 22.02.2021 KLASA: 360-
01/20-01/54, 

URBROJ: 
2162-06/03-21-

10 

120 dana od dana 
potpisa ugovora, 
a najkasnije do 
22. lipnja 2021. 

201.093,60 
HRK 

50.273,40 HRK 251.367,00 
HRK 

Ne 22.07.2021 251.235,81 
HRK 

 

 
 24.12.2021 30.06.2022 

JN 29/21 Sanacija dijela 
nerazvrstane ceste 
NC2703 u naselju Novi 
Majur 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 26.02.2021 KLASA: 360-
01/21-01/5, 
URBROJ: 

2162-06/03-21-
10 

60 dana od 
potpisa ugovora, 
a najkasnije do 1. 
svibnja 2021. 

499.183,00 
HRK 

124.795,75 
HRK 

623.978,75 
HRK 

Ne 19.04.2021 623.237,50 
HRK 

 

 
 24.12.2021 30.06.2022 

JN  63/21 Nabava opreme - izrada, 
dobava i ugradnja kućice 
za dječje igralište 

37535200  Jednostavna 
nabava 

Usluga d.o.o. 
27987108040 

 29.11.2021 KLASA: 406-
01/21-01/24, 

URBROJ: 
2162-30-2/02-

21-5 

30 dana od dana 
potpisa ugovora 

83.900,00 
HRK 

20.975,00 HRK 104.875,00 
HRK 

Ne 09.12.2021 104.875,00 
HRK 

 

 
 21.02.2022 01.07.2022 

JN 41/21 Stručni nadzor nad 
izvođenjem radova: 
Izgradnja ulice Alojzije 
Janković 

71247000  Jednostavna 
nabava 

PROMENTICE ZAGREB 
DOO 28111148974 

 08.06.2021 KLASA: 361-
01/21-01/16, 

URBROJ: 
2162-06/08-21-

6 

do primopredaje 
radova 

64.000,00 
HRK 

16.000,00 HRK 80.000,00 
HRK 

Ne    

 
 21.02.2022 21.02.2022 

JN 79/21 Izvođenje rasvjete 
pomoćnog nogometnog 
igrališta 

31500000  Jednostavna 
nabava 

Elektroinstalaterska 
radionica Zvonko 
Martinović 07598476527 

 12.01.2022 KLASA: 360-
01/21-01/56, 

URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-17 

40 dana od dana 
potpisa ugovora 

198.789,00 
HRK 

49.697,25 HRK 248.486,25 
HRK 

Ne 25.05.2022 248.486,25 
HRK 

 

 
 21.02.2022 30.06.2022 

JN 76/21 Nabava soli i agregata za 
posipanje nerazvrstanih 
cesta u zimskim uvjetima 
na području Grada 
Pakraca 

34927100  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 10.01.2022 KLASA: 406-
01/21-01/29, 

URBROJ: 
2162-40-2/03-

22-10 

temeljem naloga 
naručitelja 

100.000,00 
HRK 

25.000,00 HRK 125.000,00 
HRK 

Ne 26.01.2022 101.912,75 
HRK 

 

 
 21.02.2022 30.06.2022 
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JN 74/21 Obavljanje usluge 
održavanja horizontalne 
prometne signalizacije na 
području Grada Pakraca 

34922100  Jednostavna 
nabava 

Signal-Brod 79767783209  28.12.2021 KLASA: 363-
01/21-01/31, 

URBROJ: 
2162-40-2/03-

21-12 

periodično, prema 
nalogu Naručitelja 

79.962,50 
HRK 

19.990,63 HRK 99.953,13 
HRK 

Ne    

 
 21.02.2022 21.02.2022 

JN 73/21 Obavljanje usluge 
održavanja nogostupa i 
ostalih javnih neprometnih 
površina na području 
Grada Pakraca 

45233142  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 10.01.2022 KLASA: 363-
01/21-014/30, 

URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-10 

do 31. prosinca 
2022. 

197.560,00 
HRK 

49.390,00 HRK 246.950,00 
HRK 

Ne    

 
 21.02.2022 21.02.2022 

JN 71/21 Nabava materijala za 
nasipavanje makadamskih 
cesta i poljskih puteva na 
području Grada Pakraca 

14210000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 28.12.2021 KLASA: 406-
01/21-01/27, 

URBROJ: 
2162-40-2/03-

21-10 

do 31. prosinca 
2022. 

100.000,00 
HRK 

25.000,00 HRK 125.000,00 
HRK 

Ne    

 
 21.02.2022 21.02.2022 

JN 70/21 Obavljanje usluge 
održavanja kanala, cijevnih 
propusta i ostalih sustava 
za javnu odvodnju  
oborinskih voda na 
području Grada Pakraca 

90480000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 10.01.2022 KLASA: 363-
01/21-01/28, 

URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-10 

do 31. prosinca 
2022. 

199.707,00 
HRK 

49.926,75 HRK 249.633,75 
HRK 

Ne    

 
 21.02.2022 21.02.2022 

JN 67/21 Obavljanje usluge 
prijevoza materijala za 
nasipavanje makadamskih  
cesta 

60000000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 28.12.2021 KLASA: 340-
01/21-01/13, 

URBROJ: 
2162-40-2/03-

21-10 

do 31. prosinca 
2022. 

99.110,00 
HRK 

24.777,50 HRK 123.887,50 
HRK 

Ne    

 
 21.02.2022 21.02.2022 

JN 50/21 Rekonstrukcija prometnih i 
pripadajućih površina u 
dijelu ulice J. J. 
Strossmayera i Trga bana 
J. Jelačića u Pakracu 

45233142  Jednostavna 
nabava 

Poduzeće za ceste 
22293432179 

 26.08.2021 KLASA: 406-
01/21-01/13, 

URBROJ: 
2162-40-01/01-

21-7 

60 dana od dana 
uvođenja u posao 

207.164,00 
HRK 

51.791,00 HRK 258.955,00 
HRK 

Ne    

 
Izvođač nije ispostavio 
okončanu situaciju 

21.02.2022 01.07.2022 

JN 38/21 Sanacija postojećeg 
propusta s ugradnjom nove 
lijevano-željezne rešetke 
uz željezničku prugu 

45234120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 11.02.2021 288/21 narudžbenica 35.038,80 
HRK 

8.759,70 HRK 43.798,50 
HRK 

Ne 18.03.2021 43.798,50 HRK  

 
 21.02.2022 30.06.2022 

JN 37/21 Modernizacija javne 
rasvjete ulice Gojka Šuška, 
Vlade Laučana, braće 
Radića i dio 
Strossmayerove s ciljem 
povećanja energetske 
učinkovitosti 

34993000  Jednostavna 
nabava 

GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA 
D.D. 32190516517 

 26.11.2021 KLASA: 360-
01/21-01/46, 

URBROJ: 
2162-40-2/03-

21-10 

do 20. prosinca 
2021. g. 

117.650,36 
HRK 

44.412,59 HRK 222.062,95 
HRK 

Ne 20.04.2022 210.046,53 
HRK 

 

 
 21.02.2022 30.06.2022 

JN 36/21 Rekonstrukcija prilaza 
mrtvačnici na RKT groblju 
u Velikom Banovcu 

45233226  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 26.10.2021 242/2021 narudžbenica 23.287,15 
HRK 

5.821,79 HRK 29.108,94 
HRK 

Ne 19.04.2021 29.108,94 HRK  

 
 21.02.2022 30.06.2022 

JN 35/21 Obavljanje usluga 
održavanja nerazvrstanih 
cesta u zimskim uvjetima 
(zimska služba) 

45233141  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 05.11.2021 KLASA: 363-
02/21-01/3, 

URBROJ:2162-
40-2/03-21-9 

do 15. ožujka 
2022. g. 

0,00 HRK 0,00 HRK 0,00 HRK Ne 15.03.2022 68.675,00 HRK  

 
Cijena za usluge utvrđuju se 
prema jediničnim cijenama i 
uvjetima u ponudbenom 
troškovniku 

21.02.2022 29.06.2022 

JN 33/21 Nabava za opskrbu plinom 09123000  Jednostavna 
nabava 

PLINARA ISTOČNE 
SLAVONIJE d.o.o. 
16423775522 

  KLASA:406-
01/21-01/14. 

URBROJ: 
2162-40-2/03-

21-20 

        

 
 21.02.2022 21.02.2022 

JN 58/21 izrada elaborata 
izvanredno održavanje ul. 
B.Radića, Bolnička, 
G.Šuška 

71355000  Jednostavna 
nabava 

EKO MLAZ.DM d.o.o., 
Novska 48885567947 

 12.10.2021 209/2021 narudžbenica 21.500,00 
HRK 

5.375,00 HRK 26.875,00 
HRK 

Ne 15.04.2022 26.875,00 HRK  

 
 21.02.2022 30.06.2022 

JN 48/21 Sanacija dijela 
nerazvrstane ceste  
NC 30031 

45233142  Jednostavna 
nabava 

GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA 
D.D. 32190516517 

 30.07.2021 KLASA: 406-
01/21-01/8, 
URBROJ: 

2162-40-01/01-
21-7 

do 30. rujna 2021. 
g. 

465.607,03 
HRK 

116.401,76 
HRK 

582.008,79 
HRK 

Ne 20.10.2021 578.544,21 
HRK 

 

 
Zaključen je Dodatak Ugovora 
br. 1. kojim je produžen rok 
izvođenja radova do 1. 
kolovoza 2022. g. 

21.02.2022 21.12.2022 

JN 42/21 Izgradnja punionice za 
elektro vozila 

34144900  Jednostavna 
nabava 

Piraex d.o.o. 
77854439886 

 31.05.2021 KLASA: 351-
01/20-01/10, 

URBROJ: 
2162-06/03-21-

10 

do 31. srpnja 
2021. g. 

83.510,00 
HRK 

20.877,50 HRK 104.387,50 
HRK 

Ne 26.10.2021 95.632,38 HRK  

 
 21.02.2022 01.07.2022 

JN 66/21 Izrada projektne 
dokumentacije za NC u 
naselju Kraguj 

71320000  Jednostavna 
nabava 

Ingri d.o.o. 82406368957  05.10.2021 193/2021 narudžbenica 25.000,00 
HRK 

5.250,00 HRK 31.250,00 
HRK 

Ne 21.10.2021 31.250,00 HRK  

 
 21.02.2022 30.06.2022 

JN 69/21 Obavljanje usluge 
održavanja makadamskih 
cesta i poljskih puteva 
razgrtanjem materijala za 
nasipavanje i uređenja 
kolničke konstrukcije na 
području Grada Pakraca 

45233141  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 28.12.2021 KLASA: 363-
01/21-01/27, 

URBROJ: 
2162-40-2/03-

21-10 

do 31. prosinca 
2022. 

199.535,00 
HRK 

49.883,75 HRK 249.418,75 
HRK 

Ne    

 
 21.02.2022 21.02.2022 

JN 32/21 Modernizacija JR u dijelu 
Bolničke ulice s ciljem 

34993000  Jednostavna 
nabava 

GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA 

 30.07.2021 KLASA: 360-
01/21-01/33, 

do 1. prosinca 
2021. 

399.363,49 
HRK 

99.840,87 HRK 499.204,37 
HRK 

Ne 01.12.2021 499.204,37 
HRK 

  21.02.2022 21.02.2022 



    

 

 

  
 

REGISTAR UGOVORA 
 

 

   

    

   

 

Datum izvještaja: 03.01.2024 11:21 
 

 

   

Stranica 10 od 25 
 

 

   

povećanja energetske 
učinkovitosti javne rasvjete 
užeg centra Grada 

D.D. 32190516517 URBROJ: 
2162-40-2/03-

21-10 

 

JN 57/21 Nabava 
božićne/novogodišnje 
rasvjete 

31522000  Jednostavna 
nabava 

VISTA TEAM d.o.o. 
52458271204 

 11.10.2021 206/2021 narudžbenica 45.217,60 
HRK 

11.304,40 HRK 56.522,00 
HRK 

Ne 26.10.2021 56.522,00 HRK  

 
 21.02.2022 29.06.2022 

JN 81/21 Uklanjanje ruševina u 
Pakracu u ulici Pepe 
Polaka 

45111100  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 05.01.2021 1/2021 narudžbenica 25.000,00 
HRK 

6.250,00 HRK 31.250,00 
HRK 

Ne 07.01.2021 31.250,00 HRK  

 
 21.02.2022 29.06.2022 

JN 82/21 Uklanjanje oštećenog 
objekta u Pakracu, prilaz 
na Mali most 

45111100  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 05.01.2021 2/2021 narudžbenica 26.000,00 
HRK 

6.500,00 HRK 32.500,00 
HRK 

Ne 09.01.2021 32.500,00 HRK  

 
 21.02.2022 29.06.2022 

JN 83/21 Uklanjanje ruševnog 
objekta, prilaz na Mali most 

45111100  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 19.01.2021 10/2021 narudžbenica 28.000,00 
HRK 

7.000,00 HRK 35.000,00 
HRK 

Ne 23.01.2021 35.000,00 HRK  

 
 21.02.2022 29.06.2022 

JN 84/21 Uklanjanje ruševine u 
Pakracu u prolazu Baruna 
Trenka 

45111100  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 11.01.2021 11/2021 narudžbenica 35.000,00 
HRK 

8.750,00 HRK 43.750,00 
HRK 

Ne 21.01.2021 43.750,00 HRK  

 
 21.02.2022 29.06.2022 

JN 85/21 Traktor i kosilica 16700000  Jednostavna 
nabava 

TECHNO WIN MACHINE 
d.o.o. 99368838091 

 03.05.2021 48/2021 narudžbenica 41.711,40 
HRK 

10.427,85 HRK 52.139,25 
HRK 

Ne 04.05.2021 52.139,25 HRK  

 
 21.02.2022 29.06.2022 

JN 86/21 Sanacija zida na groblju 
Gavrinica 

45262522  Jednostavna 
nabava 

CESTE POŽEGA d.o.o. 
22203757528 

 13.07.2021 100/2021 narudžbenica 20.698,42 
HRK 

5.174,61 HRK 25.873,03 
HRK 

Ne 30.07.2021 25.873,03 HRK  

 
 21.02.2022 29.06.2022 

JN 87/21 Popravak sprava na 
dječjem igralištu Praulja, 
DVD Pakrac, Omanovac 

37535200  Jednostavna 
nabava 

Usluga d.o.o. 
27987108040 

 16.08.2021 126/2021 narudžbenica 33.930,00 
HRK 

8.482,50 HRK 42.412,50 
HRK 

Ne 03.09.2021 42.412,50 HRK  

 
 21.02.2022 29.06.2022 

JN 88/21 Samoutovarni posipač soli 34927100  Jednostavna 
nabava 

TECHNO WIN d.o.o. 
03892414675 

 09.11.2021 267/2021 narudžbenica 25.500,00 
HRK 

6.375,00 HRK 31.875,00 
HRK 

Ne 08.11.2021 31.875,00 HRK  

 
 21.02.2022 29.06.2022 

JN 89/21 Izvođenje radova el. 
instalacija kioska na Trgu 
bana J. Jelačića 

45310000  Jednostavna 
nabava 

Poduzeće za ceste 
22293432179 

 12.11.2021 277/2021 narudžbenica 22.803,60 
HRK 

5.700,90 HRK 28.504,50 
HRK 

Ne  28.504,50 HRK  

 
 21.02.2022 21.02.2022 

JN 22/21 Deratizacija i dezinsekcija 90923000  Jednostavna 
nabava 

Zavod za javno zdravstvo 
Požeško-slavonske 
županije 39778555639 

 12.03.2021 KLASA: 501-
01/21-01/1, 
URBROJ: 

2162-05/09-21-
12 

rok za proljetnu - 
31. svibanj 2021. 
.g  
rok za jesensku - 
30. studeni 2021. 
.g 

148.492,00 
HRK 

37.123,00 HRK 185.615,00 
HRK 

Ne 17.11.2021 185.615,00 
HRK 

 

 
 21.02.2022 29.06.2022 

JN 68/21 Vatromet 24613200  Jednostavna 

nabava 
Mirnovec pirotehnika 

d.o.o. 03589417293 
 02.12.2021 301/2021 01.01.2022. 25.000,00 

HRK 
6.250,00 HRK 31.250,00 

HRK 
Ne 01.01.2022 31.250,00 HRK  

 
 21.02.2022 21.02.2022 

JN 34/21 Adaptacija društvenog 
doma u Badljevini 

45210000  Jednostavna 
nabava 

Obrt Visković, vl.Zlatko 
Visković 10693147866 

 20.07.2021 357/21 narudžbenica 88.530,00 
HRK 

22.132,50 HRK 110.662,50 
HRK 

Ne 13.09.2021 110.662,50 
HRK 

 

 
 22.02.2022 29.06.2022 

JN 31/21 Nabava betonskih 
opločnika za nogostup u 
Bolničkoj ulici 

44113100  Jednostavna 
nabava 

METALKO d.o.o. 
99978094596 

 19.05.2021 358/21 narudžbenica 36.973,09 
HRK 

9.243,27 HRK 46.216,36 
HRK 

Ne 30.07.2021 49.707,89 HRK nisu vraćene palete te su 
iste dodatno naplaćene 

 

 22.02.2022 30.06.2022 

JN 37/22 Stručni nadzor nad 
izvođenjem radova na 
sanaciji nerazvrstane ceste 
NC 3064 

71247000  Jednostavna 
nabava 

EKO MLAZ.DM d.o.o., 
Novska 48885567947 

 21.02.2022 KLASA: 406-
01/22-01/5, 
URBROJ: 
2177-9-40-
1/02-22-09 

do primopredaje 
radova koji se 
nadziru 

22.500,00 
HRK 

5.625,00 HRK 28.125,00 
HRK 

Ne 28.10.2022 28.125,00 HRK  

 
 22.02.2022 22.12.2022 

JN 22/22 Sanacija dijela 
nerazvrstane ceste NC 
3066 - Ulica Vatroslava 
Lisinskog 

45233120  Jednostavna 
nabava 

GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA 
D.D. 32190516517 

 15.02.2022 KLASA: 406-
01/22-01/2, 
URBROJ: 
2177-9-40-
01/02-22-10 

do 15. svibnja 
2022. g. 

116.084,02 
HRK 

29.021,01 HRK 145.105,03 
HRK 

Ne    

 
Zaključen je Dodatak Ugovoru 
kojim je produžen rok do 1. 
kolovoza 2022.; Zaključen je 
Dodatak Ugovora br. 2. kojim 
je produžen rok izvođenja 
radova do 30. prosinca 2022. 
g. 

22.02.2022 09.12.2022 

JN 21/22 Sanacija dijela nogostupa 
županijske ceste ŽC 4099 - 
Ulica kneza Branimira 

45233120  Jednostavna 
nabava 

GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA 
D.D. 32190516517 

 15.02.2022 KLASA: 406-
01/22-01/1, 
URBROJ: 
2177-9-40-
01/02-22-08 

do 15. svibnja 
2022.g. 

170.236,88 
HRK 

42.559,22 HRK 212.796,10 
HRK 

Ne 28.10.2022 212.796,10 
HRK 

 

 
Zaključen je Dodatak Ugovoru 
kojim je produžen rok do 1. 
rujna 2022.; Zaključen je 
Dodatak 2 Ugovora kojim je 
rok za izvođenje radova 
produžen do  28. listopada 
2022. g. 

22.02.2022 22.12.2022 

JN 15/22 Deratizacija 90923000  Jednostavna 
nabava 

Deratizacija Gospić d.o.o. 
52885317777 

 24.02.2022 KLASA: 501-
01/22-01/1, 
URBROJ: 
2177-9-30-
2/04-22-12 

rok za izvršenje 
proljetne 
deratizacije je 31. 
svibanj 2022, a 
jesenske 30. 
studeni 2022. 

28.947,80 
HRK 

7.236,95 HRK 36.184,75 
HRK 

Ne  0,00 HRK  
Sporazumni raskid na 
zahtjev Izvršitelja 

 03.03.2022 14.06.2022 

JN 40/22 Catering za Dan Grad 55520000  Jednostavna 
nabava 

UGOSTITELJSKI OBRT 
"TESSARI" 23207206501 

 23.02.2022 59/2022-10 narudžbenica 28.847,79 
HRK 

3.750,21 HRK 32.598,00 
HRK 

Ne 21.03.2022 32.598,00 HRK  

 
 25.03.2022 29.06.2022 

NVV 2/21 Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za 
Medicinski centar za 
edukaciju, istraživanje i 
zdravstveni turizam 

71242000 2022/S 0F3-
0013742 

Otvoreni 
postupak  

CAPITAL ING d.o.o. 
75926310092 

 16.03.2022 KLASA: 406-
01/21-01/10, 

URBROJ: 
2177-9-20-

1/03-22- 

7 mjeseci 980.000,00 
HRK 

245.000,00 
HRK 

1.225.000,00 
HRK 

Da 15.05.2023 1.225.000,00 
HRK 

 

 
11. listopada 2022. g. 
zaključen je Dodatak 1  
Ugovoru o izradi projektno-
tehničke dokumentacije za 
Medicinski centar za 

08.04.2022 05.12.2023 
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edukaciju, istraživanje i 
zdravstveni turizam, kojim je 
produžen rok izvršenja 
ugovora do 16. ožujka 2023. 
g.; 
Zaključen je Dodatak 2. 
Ugovoru o izradi projektno-
tehničke dokumentacije za 
Medicinski centra ta 
edukaciju, istraživanje i 
zdravstveni turizam kojim su 
uvedi podugovaratelji kako 
slijedi: 
1. : LIFT-ing d.o.o., 
Jordanovac 113, Zagreb 
OIB: 20595286864 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:   
izrada projekta dizala i 
projekta koso podizne 
sklopive platforme 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 1.521,80 
eura bez PDV-a 
POSTOTNI UDIO: 1,17% 
2. STELAing d.o.o., Braće 
Domany 2, Zagreb 
OIB: 50521761340 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:   
izrada prikaza mjera zaštite 
od požara 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 3.108,63 
eura bez PDV-a 
POSTOTNI UDIO: 2,39% 
3. : Arhingtrade d.o.o., Gajeva 
47, Zagreb 
OIB: 19240285746 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:   
Projekt vodovoda i 
kanalizacije, projekt 
strojarskih instalacija 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 9.286,88 
eura bez PDV-a 
POSTOTNI UDIO: 7,14% 
4. Naravno d.o.o., Torbarova 
13, Zagreb 
OIB: 77257674987 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:   
Projekt fizike zgrade 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 3.186,67 
eura bez PDV-a 
POSTOTNI UDIO: 2,45% 
5. ELARH PROJEKT d.o.o., 
Bleiweisova ulica 15, 
Zagreb 
OIB: 37093698349 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:   
Projekt elektrotehničkih 
instalacija 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 5.306,79 
eura bez PDV-a 
POSTOTNI UDIO: 4,08% 
6. PlanAxis d.o.o., Slavka 
Kolara 33, 10410  
Velika Gorica 
OIB: 83414766702 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:   
Izrada arhitektonskog dijela 
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projekta 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 3.981,68 
eura bez PDV-a 
POSTOTNI UDIO: 3,06% 
7. Vektra d.o.o., Branka 
Vodnika 4b, 42 000   
Varaždin 
OIB: 56887977144 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:   
Geodetske usluge (3D 
snimanje građevine) i izrada 
geodetskog elaborata 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 6.984,67 
eura bez PDV-a 
POSTOTNI UDIO: 5,37% 
8. APIN PROJEKT d.o.o., 
Ožujska 8, 10000  
Zagreb 
OIB: 03073221751 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:   
Izrada projekta sprinkler 
sustava 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 4.645,30 
eura bez PDV-a 
POSTOTNI UDIO: 3,57%; 
7. ožujka 2023. Zaključen je 
Dodatak 3 ugovoru kojim je 
produžen rok izvršenja do 15. 
travnja 2023. g.; 
14. travnja zaključen je 
Dodatak 4 Ugovoru kojim je 
produžen rok za izradu 
dokumentacije do 15. svibnja 
2023. 

NMV 2/21 Nabava radova - 
građevinski, obrtnički, 
elektrotehnički i strojarski 
radovi (Izgradnja 
Spahijskog podruma) 

45212350 2022/S 0F3-
0014712 

Otvoreni 
postupak  

PRESOFLEX GRADNJA 
d.o.o. 66952197279 

 17.03.2022 KLASA: 406-
01/21-01/11, 

URBROJ: 
2177-9-20-

1/03-22- 

15 mjeseci od 
uvođenja u posao 

21.106.879,98 
HRK 

5.276.720,00 
HRK 

26.383.599,98 
HRK 

Da    

 
Zaključen je Dodatak 1 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma, kojim je zamijenjen 
stručnjak Stanko Antunović, 
dipl. ing. stroj. za novog 
stručnjaka Petra Gavrilovića, 
dipl. ing. stroj.; 
Zaključen je Dodatak 2 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma kojim je uveden 
podugovaratelj FIDAL d.o.o., 
Braće Pavlinića 10, Rijeka, 
OIB: 5088154696 ( 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR: VII.  
INJEKTIRANJE PUKOTINA U 
POSTOJEĆIM ZIDANIM 
ZIDOVIMA, stavke VII.2, 
VII.3, VII.4, XII.  
IZOLATERSKI RADOVI 
stavke XII.10, XII.11 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 380.092,00 
kn bez PDV-a 
POSTOTNI UDIO: 1,80%; 
Zaključen je Dodatak 3 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma kojim je zamijenjen 
stručnjak Nikola Čuljak, mag. 
ing. aedif. inženjer gradilišta i 
voditelj radova građevinske 
struke, za novog stručnjaka, 
Mateja Špehara, mag. ing 
aedif., inženjer gradilišta i 
voditelj radova građevinske 
struke; 
Zaključen je Dodatak 4 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma kojim je uveden 
podugovaratelj FIDAL d.o.o., 

12.04.2022 05.12.2023 
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Braće Pavlinića 10, Rijeka, 
OIB: 50881546962, 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:  VI. 
POVRŠINSKO OJAČANJE 
POSTOJEĆIH ZIDANIH 
ZIDOVA VI.2 I VI.3., 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 248.457,10 
eura (1.872.000,00 kn) bez 
PDV-a, POSTOTNI DIO: 
8,87% 

NMV 6/21 Nabava opreme za 
pomoćno nogometno 
igralište 

37450000 2022/S 0F3-
0015186 

Otvoreni 
postupak  

Ghia Sport d.o.o. 
35157849903 

 31.03.2022 KLASA: 406-
01/21-01/26, 

URBROJ: 
2177-9-30/01-

22-11 

30 dana od dana 
potpisa Ugovora. 

398.662,00 
HRK 

99.665,50 HRK 498.327,50 
HRK 

Ne 29.04.2022 498.327,50 
HRK 

 

 
 14.04.2022 29.06.2022 

NMV 1/22 Stručni nadzor izvođenja 
radova (Izgradnja i 
opremanje Spahijskog 
podruma) 

71247000 2022/S 0F3-
0015533 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica ponuditelja: 
ZEM nadzor d.o.o.; ZIV-
TICA d.o.o.; 
HIDROENERGA 
38867321879 

 24.03.2022 KLASA: 406-
01/22-01/4, 
URBROJ: 
2177-9-20-
1/03-22-1 

Predviđeni rok 
završetka usluga 
je 15 mjeseci od 
uvođenja u 
posao. 

324.000,00 
HRK 

81.000,00 HRK 405.000,00 
HRK 

Da    

 
 15.04.2022 15.04.2022 

JN 64/21 (Dodatak 
Ugovora o nabavi 
komunalne opreme) 

Nabava komunalne 
opreme 

44613700  Jednostavna 
nabava 

GRADEKO 92045122711  14.03.2022 KLASA: 406-
01/21-01/25, 

URBROJ: 
2177-9-30-
2/02-22-9 

do 15. travnja 
2022.g. 

0,00 HRK 0,00 HRK 0,00 HRK Ne 07.04.2022 0,00 HRK  

 
Dodatak Ugovora o nabavi 
komunalne opreme 

21.04.2022 14.06.2022 

NMV 2/21 Tromjesečna evidencija 
ugovora: Izgradnja ulice 
Alojzije Janković: Izgradnja 
ulice Alojzije Janković 

45233120 2022/S 0F3-
0020509 

Otvoreni 
postupak  

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 07.03.2022 KLASA: 361-
01/22-01/22, 

URBROJ: 
2177/9-40-

1/02-22- 

do 1. lipnja 2022. 
.g 

587.792,40 
HRK 

146.948,10 
HRK 

734.740,50 
HRK 

Ne 24.06.2022 734.740,50 
HRK 

 

 
Zaključen je Dodatak Ugovoru 
kojim  je produžen rok 
izvođenja radova do 24. lipnja 
2022.g. 

20.05.2022 29.12.2022 

JN 36/22 SANACIJA 
NERAZVRSTANE CESTE 
NC 3067 (ULICA VINKA 
REHAKA PAKRAC) 

45233142  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 28.02.2022 KLASA: 406-
01/22-01/6, 
URBROJ: 
2177/9-40-
01/02-22-10 

do 15. svibnja 
2022. g. 

313.665,00 
HRK 

78.416,25 HRK 392.081,25 
HRK 

Ne 15.05.2022 378.491,13 
HRK 

 

 
 14.06.2022 29.06.2022 

JN 36/22 Sanacija nerazvrstane 
ceste NC 3067 (Vinka 
Rehaka) 

45233142  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 28.02.2022 KLASA: 406-
01/22-01/6, 

URBRO: 
2177/9-40-
01/02-22-10 

do 15. svibnja 
2022.g. 

313.665,00 
HRK 

78.416,25 HRK 392.081,25 
HRK 

Ne 15.05.2022 378.491,13 
HRK 

 

 
 29.06.2022 29.06.2022 

JN 39/22 Deratizacija 90923000  Jednostavna 
nabava 

Deratizacija Gospić d.o.o. 
52885317777 

 28.03.2022 KLASA: 501-
01/22-01/1, 
URBROJ: 
2177-9-30-
2/04-22-24 

30. studeni 2022. 
g. 

86.280,00 
HRK 

21.570,00 HRK 107.850,00 
HRK 

Ne 13.12.2022 107.850,00 
HRK 

 

 
 29.06.2022 21.12.2022 

JN 35/22 SANACIJA 
NERAZVRSTANE CESTE 
NC 3064 PAKRAC 

45233120  Jednostavna 
nabava 

GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA 
D.D. 32190516517 

 21.02.2022 KLASA: 406-
01/22-01/5, 
URBROJ: 
2177/9-40-
01/02-22-7 

do 1. svibnja 
2022.g. 

474.890,00 
HRK 

118.722,50 
HRK 

593.612,50 
HRK 

Ne 28.10.2022 593.612,50 
HRK 

 

 
Zaključen je Dodatak Ugovoru 
kojim   je produžen rok 
izvođenja radova do 15. 
kolovoza 2022. g.; Zaključen 
je Dodatak 2. Ugovora kojim 
je rok izvođenja radova 
produžen do 28. listopada 
2022. g. 

29.06.2022 22.12.2022 

JN 38/22 Rekonstrukcija nogostupa 
u dijelu Ulice Stjepana 
Širca u Prekopakri (III faza) 

45233142  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 14.03.2022 KLASA: 360-
01/22-01/9, 
URBROJ: 
2177/9-40-
01/02-22-8 

do 30. lipnja 
2022. 

221.152,00 
HRK 

55.288,00 HRK 276.440,00 
HRK 

Ne 24.06.2022 261.666,50 
HRK 

 

 
 30.06.2022 30.06.2022 

JN 44/22 Radovi na sustavu 
oborinske odvodnje ispred 
garaža "Jug" 

45231300  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 05.07.2022 245-2022-40 narudžbenica 65.550,00 
HRK 

16.387,50 HRK 81.937,50 
HRK 

Ne 06.10.2022 81.937,50 HRK  

 
 25.07.2022 30.12.2022 

NMV 1/21 Tromjesečna evidencija 
ugovora: Izgradnja ulice 
Alojzije Janković: Izgradnja 
ulice Alojzije Janković 

45233120 2022/S 0F3-
0030850 

Otvoreni 
postupak  

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 19.07.2022 KLASA: 361-
01/22-01/52, 

URBROJ: 
2177/9-40-

1/02-22- 

do 1. studenog 
2022. g. 

397.235,01 
HRK 

99.308,75 HRK 496.543,76 
HRK 

Ne 24.06.2022 317.815,31 
HRK 

 

 
 01.08.2022 22.12.2022 

NMV 5/22 Rekonstrukcija prometnih i 
pripadajućih površina u 
dijelu ulice J.J. 
Strossmayera i Trga bana 
Josipa Jelačića u Pakracu 

45233120 2022/S 0F3-
0033378 

Otvoreni 
postupak  

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 04.08.2022 KLASA: 406-
01/22-01/8, 
URBROJ: 
2177-9-20-
1/03-22-1 

2 godine 3.393.924,77 
HRK 

848.481,19 
HRK 

4.242.405,96 
HRK 

Ne    

 
 23.08.2022 23.08.2022 

JN 43/22 Stručni nadzor nad 
izvođenjem radova na 
rekonstrukciji prometnih i 
pripadajućih površina u 
dijelu ulice J.J. 
Strossmayera i Trga bana 
Josipa Jelačića u Pakracu 

71247000  Jednostavna 
nabava 

Profi projekt d.o.o. 
51939055231 

 11.08.2022 KLASA: 361-
01/22-01/53, 

URBROJ: 
2177/9-40-
1/02-22-11 

do primopredaje 
radova koji se 
nadziru 
(predviđeni rok 
trajanja radova je 
2 godine) 

87.000,00 
HRK 

21.750,00 HRK 108.750,00 
HRK 

Ne    

 
 24.08.2022 24.08.2022 



    

 

 

  
 

REGISTAR UGOVORA 
 

 

   

    

   

 

Datum izvještaja: 03.01.2024 11:21 
 

 

   

Stranica 14 od 25 
 

 

   

NVV 1/22 Realizacija stalne izložbe i 
opremanja interijera 
(Izgradnja i opremanje 
Spahijskog podruma) 

32322000 2022/S 0F3-
0034037 

Otvoreni 
postupak  

490 Studio S.r.l. 
02459810228 

 22.08.2022 KLASA: 406-
01/21-01/23, 

URBROJ: 
2177-9-20-

1/03-22- 

12 mjeseci od 
dana potpisa 
Ugovora 

8.987.905,85 
HRK 

2.246.976,46 
HRK 

11.234.882,31 
HRK 

Da    

 
Zaključen je Dodatak 1 
Ugovoru kojim je produžen 
rok isporuke robe do 31. 
prosinca 2023. 

29.08.2022 01.08.2023 

JN 48/22 SANACIJA DIJELA 
NERAZVRSTANE CESTE-
Ulica 105. Brigade 
(NC3072) 

45233141  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 21.09.2022 KLASA: 406-
01/22-01/16, 

URBROJ: 
2177/9-40-
01/02-22-08 

do 31. listopada 
2022. 

414.970,00 
HRK 

103.742,50 
HRK 

518.712,50 
HRK 

Ne 20.11.2022 590.033,56 
HRK 

Budući da je količina u 
ugovornom troškovniku 
predviđena (okvirna), 
tijekom izvođenja radova 
došlo je do odstupanja od 
stvarno izvedenih količina 
u odnosu na predviđene 
količine iz ugovornog 
troškovnika 

 

Zaključen je Dodatak Ugovoru 
o izvođenju radova na sanaciji 
dijela NC 3072 - Ulica 105. 
brigade na podr4učju grada 
Pakraca kojim je produžen rok 
izvođenja radova do 20. 
studenog 2022. g.; 
Zaključen je Dodatak 2 
Ugovora kojim je povećana 
vrijednost radova na iznos od 
472.026,85 kn bez PDV-a, 
odnosno 590.033,56 kn s 
PDV-om. 

29.09.2022 22.12.2022 

JN 49/22 Uređenje javnih površina 
na Trgu bana J. Jelačića 

45112700  Jednostavna 
nabava 

Poduzeće za ceste 
22293432179 

 05.09.2022 311-2022/40 narudžbenica 55.039,09 
HRK 

13.759,77 HRK 68.798,86 
HRK 

Ne  9.131,18 EUR  

 
 29.09.2022 21.12.2023 

JN 47/22 Radovi tehničke zaštite 
arheološkog nalazišta Stari 
grad Pakrac 

45112450  Jednostavna 
nabava 

Kvinar d.o.o. 
50719748083 

 20.09.2022 KLASA: 406-
01/22-01/15, 

URBROJ: 
2177/9-40-
01/02-22-10 

do 1. prosinca 
2022. g. 

149.500,00 
HRK 

37.375,00 HRK 186.875,00 
HRK 

Ne 01.12.2022 186.875,00 
HRK 

 

 
 04.10.2022 22.12.2022 

JN 50/22 Izrada geotehničkog 
elaborata za Medicinski 
centar za edukaciju, 
istraživanje i zdravstveni 
turizam u Pakracu 

71332000  Jednostavna 
nabava 

CAPITAL ING d.o.o. 
75926310092 

 13.10.2022 KLASA: 932-
01/22-01/11, 

URBROJ: 
2177/9-40-
1/02-22-8 

do 23. studenog 
2022. 

53.000,00 
HRK 

13.250,00 HRK 66.250,00 
HRK 

Ne 23.11.2022 66.250,00 HRK  

 
 24.10.2022 21.12.2022 

JN 1/22 Urbanističko-arhitektonsko 
rješenje Sportsko-
rekreacijskog centra 
"Pakrac" 

71320000  Jednostavna 
nabava 

M PLAN D.O.O. 
96153048099 

 08.02.2022 KLASA: 406-
01/21-01/31, 

URBROJ: 
2177-9-40-
01/01-22-06 

izvid lokacije i 
izrada idejnog 
rješenja - 30 dana 
od dana potpisa 
ugovora; javno 
izlaganje: 3 dana 
nakon isteka roka 
za izvid i izradu 
idejnog rješenja; 
izrada idejnog 
projekta: 15 dana 
nakon javnog 
izlaganja; 
usklađenje s 
posebnim 
uvjetima 
javnopravnih 
tijela: 10 dana od 
dana izdavanja 
posebnih uvjeta 

149.500,00 
HRK 

37.375,00 HRK 186.875,00 
HRK 

Ne 06.05.2022 186.875,00 
HRK 

 

 
 15.11.2022 29.12.2022 

JN 18/22 Izrada urbanističkog plana 
uređenja izdvojenog 
građevinskog područja 
turističko-športsko-
rekreacije zone "Matkovac" 

71400000  Jednostavna 
nabava 

CENTAR ZA PROSTORN 
UREĐENJE I 
ARHITEKTURU D.O.O, 
93952250728 

 25.03.2022 KLASA: 406-
01/22-01/1, 
URBROJ: 
2177-9-40-
1/01-22-09 

Rok je utvrđen 
Odlukom o izradi 
UPU-a izdvojenog 
građevinskog 
područja 
turističko-
športsko-
rekreacijske zone 
Matkovac 

69.000,00 
HRK 

17.250,00 HRK 86.250,00 
HRK 

Ne 11.01.2023 86.250,00 HRK  

 
 15.11.2022 21.12.2023 

JN 19/22 Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za 
rekonstrukciju-dogradnju 
teniskih igrališta 

71320000  Jednostavna 
nabava 

AIG PROJEKT d.o.o. 
05389464104 

 14.02.2022 KLASA: 406-
01/22-01/2, 
URBROJ: 
2177-9-40-
01/01-22-06 

idejni projekt - 15 
dana od potpisa 
ugovora; glavni 
projekt - 15 dana 
od dana izdanih 
posebnih uvjeta; 
tender 
dokumentacija - 
15 dana od 
izdane potvrde 
glavnog projekta 

28.000,00 
HRK 

7.000,00 HRK 35.000,00 
HRK 

Ne 13.10.2022 35.000,00 HRK  

 
 15.11.2022 29.12.2022 

JN 23/22 Izvođenje radova 
krajobraznog uređenja na 
području grada Pakraca 

45112710  Jednostavna 
nabava 

Floreo d.o.o. 
65640587592 

 16.09.2022 KLASA: 406-
01/22-01/3, 
URBROJ: 
2177/9-40-
01/02-22-8 

do 30. listopada 
2022. 

137.080,00 
HRK 

9.404,00 HRK 146.484,00 
HRK 

Ne 30.10.2022 146.484,00 
HRK 

 

 
 15.11.2022 21.12.2022 

NMV 5/22 Tromjesečna evidencija 
ugovora: Rekonstrukcija 
prometnih i pripadajućih 
površina u dijelu ulice J.J. 
Strossmayera i Trga bana 
Josipa Jelačića u Pakracu: 
Rekonstrukcija prometnih i 
pripadajućih površina u 
dijelu ulice J.J. 

45233120 2022/S 0F3-
0047338 

Otvoreni 
postupak  

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 04.08.2022 KLASA: 406-
01/22-01/8, 
URBROJ: 
2177-20-9-
1/03-22-1 

do. 30 studenog 
2022. g. 

1.222.893,00 
HRK 

305.723,25 
HRK 

1.528.616,25 
HRK 

Ne 20.07.2023   

 
Zaključen je Dodatak 1. 
ugovoru kojim je produžen rok 
izvođenja radova do 7. 
siječnja 2023. g.; Zaključen je 
Dodatak 2 ugovoru kojim je 
produžen rok izvođenja 
radova do 14. veljače 2023. 
g.; 
Zaključen je Dodatak 3 

30.11.2022 03.08.2023 
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Strossmayera i Trga bana 
Josipa Jelačića u Pakracu 

ugovoru o izvođenju radova 
kojim je produžen rok 
izvođenja radova do 1. travnja 
2023. g.; Zaključen je 
Dodatak 4 Ugovoru kojim je 
produžen rok izvođenja 
radova do 16. travnja 2023. 
g.; Zaključen je Dodatak br. 5 
kojim je produžen rok 
izvođenja radova do 21. 
svibnja 2023. g.;Zaključen je 
Dodataki br. 6 kojim je 
produžen rok izvođenja 
radova do 10. lipnja 2023.; 
Zaključen je Dodatak br. 7 
kojim je produžen rok 
izvođenja radova do 20. lipnja 
2023.; Zaključen je Dodatak 
br. 8 kojim je ugovoreno 
izvođenje dodatnih radova, a 
koji uključuju polaganje 
betonskih opločnika na 
nogostupu, izrada AB ploče, 
spuštanje postojećeg 
vodomjerno okna u stazi, 
postavljanje DTK na visinu, u 
vrijednosti od 7.024,97 eura 
bez PDV-a, odnosno 8.781,21 
eura s PDV-om 

JN 46/22 Nabava osobnog 
automobila 

34100000  Jednostavna 
nabava 

Autodom Vidaković d.o.o. 
56162373857 

 12.08.2022 KLASA: 406-
01/22-01/14, 

URBROJ: 
2177-9-30/01-

22-07 

12.8.2022. - 
isporuka 

161.195,00 
HRK 

3.605,00 HRK 164.800,00 
HRK 

Ne 12.08.2022 164.800,00 
HRK 

 

 
 16.12.2022 16.12.2022 

JN 26/22 Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za 
rekonstrukciju Ulice 103. 
brigade u Pakracu 
(NC3071) 

71320000  Jednostavna 
nabava 

PROJEKTNI URED MI2A 
D.O.O. 03897450800 

 01.08.2022 KLASA:361-
01/22-01/46, 

URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-15 

idejni projekt - 30 
dana od dana 
potpisa ugovora; 
glavni projekt  - 
30 dana od dana 
podnošenja 
zahtjeva za 
izdavanje  
građevinske 
dozvole; tender 
dokumentacija - 0 
dana od dana 
podnošenja 
zahtjeva za 
izdavanje  
građevinske 
dozvole 

88.000,00 
HRK 

22.000,00 HRK 110.000,00 
HRK 

Ne    

 
 16.12.2022 21.12.2023 

JN 27/22 Nadogradnja javne 
rasvjete u dijelu Ulice 
Stjepana Širca u naselju 
Prekopakra prema N. 
Majuru (Rebinac) 

45310000  Jednostavna 
nabava 

ELEKTRO HM OBRT 
87060032344 

 04.05.2022 162/2022-40 15.5.2022. 20.836,00 
HRK 

5.209,00 HRK 26.045,00 
HRK 

Ne 15.05.2022 26.045,00 HRK  

 
 16.12.2022 16.12.2022 

JN 28/22 Sanacija dijela 
nerazvrstane ceste 
NC290212 na području 
naselja Ožegovci 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 25.04.2022 164/2022-40 narudžbenica 78.958,35 
HRK 

19.739,59 HRK 98.697,94 
HRK 

Ne 30.05.2022 98.697,94 HRK  

 
 16.12.2022 30.12.2022 

JN 29/22 Sanacija dijela staze na 
RKT groblju Pakrac 

45233141  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 24.08.2022 299/2022-40 narudžbenica 37.636,00 
HRK 

9.409,00 HRK 47.045,00 
HRK 

Ne 30.08.2022 47.045,00 HRK  

 
 16.12.2022 30.12.2022 

JN 30/22 Sanacija ulaznog 
stepeništa zgrade Gradske 
uprave u Pakracu 

45454000  Jednostavna 
nabava 

Arhiz d.o.o. 97700967784  31.08.2022 304/2022-40 DO 3.10.2022. 27.390,25 
HRK 

6.847,56 HRK 34.237,81 
HRK 

Ne 03.10.2022 38.894,04 HRK zbog VTR radova (izdana 
je nova narudžbenica za 
VTR radove na iznos od 
4.656,25 kn s PDV-om) 

 

 16.12.2022 02.01.2023 

JN 32/22 Izgradnja javne rasvjete u 
Ulicama Gojka Šuška, 
Vlade Laučana i braće 
Radića 

45316110  Jednostavna 
nabava 

ZIV-TICA d.o.o. 
12485381173 

 22.09.2022 KLASA: 351-
04/22-01/4, 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-10 

do 12. prosinca 
2022. 

396.000,00 
HRK 

99.000,00 HRK 495.000,00 
HRK 

Ne 12.12.2022 495.000,00 
HRK 

 

 
Nije ispostavlja okončana 
situacija 

16.12.2022 21.12.2023 

JN 45/22 Usluga izrade Akcijskog 
plana energetski održivog 
razvitka i prilagodbe 
klimatskim promjenama 
(SECAP) 

71241000  Jednostavna 
nabava 

Doprojekt, obrt za 
poslovno savjetovanje 
03411971083 

 08.08.2022 KLASA: 351-
04/22-01/03, 

URBROJ: 
2177-9-30-
2/02-22-12 

90 dana od dana 
potpisa ugovora 

38.000,00 
HRK 

0,00 HRK 38.000,00 
HRK 

Ne 28.11.2022 38.000,00 HRK  

 
Dana 26.10.2022. zaključen je 
Dodatak ugovora kojim je 
produžen rok izvršenja na 120 
dana od dana potpisa 
osnovnog ugovora 

16.12.2022 22.12.2022 

JN 42/22 Radovi na uređenju 
objekta MO Prekopakra 

45454000  Jednostavna 
nabava 

Obrt Visković, vl.Zlatko 
Visković 10693147866 

 14.06.2022 220/2022-40 narudžbenica 49.750,00 
HRK 

12.437,50 HRK 62.187,50 
HRK 

Ne  62.187,50 HRK  

 
 22.12.2022 22.12.2022 

JN 69/22 Izmjena izvedbenog 
projekta - rekonstrukcija 
Spahijskog podruma 

71320000  Jednostavna 
nabava 

VITEZ PROJEKT d.o.o. 
Osijek 83956377306 

 09.11.2022 406/2022-40 narudžbenica 26.100,00 
HRK 

6.525,00 HRK 32.625,00 
HRK 

Ne  32.625,00 HRK  

 
 22.12.2022 21.12.2023 
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JN 41/22 Nabava usluge zaštitar 
portir (za 2022. g.) 

79710000  Jednostavna 
nabava 

SECURITAS HRVATSKA 
d.o.o. 33679708526 

 22.04.2022 KLASA: 031-
07/22-01/01, 

URBROJ: 
2177-9-20/01-

22-2 

do 31. prosinca 
2022. 

100.000,00 
HRK 

125.000,00 
HRK 

25.000,00 
HRK 

Ne    

 
 22.12.2022 22.12.2022 

JN 67/22 Izrada Strategije zelene 
urbane obnove Grada 
Pakraca 

71410000  Jednostavna 
nabava 

Gantt consulting d.o.o. 
32613813609 

 30.11.2022 KLASA: 351-
01/22-01/10, 

URBROJ: 
2177-9-30-
2/02-22-19 

do 31. listopada 
2023. 

150.000,00 
HRK 

37.500,00 HRK 187.500,00 
HRK 

Ne    

 
 22.12.2022 22.12.2022 

JN 52/22 Nabava soli i agregata za 
posipanje nerazvrstanih 
cesta u zimskim uvjetima  
na području Grada 
Pakraca 2023 

34927100  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 22.12.2022 KLASA: 360-
02/22-01/5 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-9 

do 31. prosinca 
2023. 

54.700,00 
HRK 

13.675,00 HRK 68.375,00 
HRK 

Ne    

 
 27.12.2022 27.12.2022 

JN 53/22 Obavljanje usluge 
prijevoza materijala za 
nasipavanje makadamskih 
cesta i poljskih puteva na 
području Grada Pakraca 
2023 

14210000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 22.12.2022 KLASA: 340-
01/22-01/10 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-9 

do 31. prosinca 
2023. 

119.625,00 
HRK 

29.906,25 HRK 149.531,25 
HRK 

Ne    

 
 27.12.2022 29.12.2022 

JN 54/22 Obavljanje usluge 
održavanja makadamskih 
cesta i poljskih puteva 
razgrtanjem materijala za 
nasipavanje i uređenja 
kolničke konstrukcije na 
području Grada Pakraca 
2023 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 22.12.2022 KLASA: 363-
01/22-01/29 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-9 

do 31. prosinca 
2023. 

199.830,00 
HRK 

49.957,50 HRK 249.787,50 
HRK 

Ne    

 
 27.12.2022 29.12.2022 

JN 55/22 Obavljanje usluge 
održavanja kanala, cijevnih 
propusta i ostalih sustava 
za javnu odvodnju 
oborinskih voda na 
području Grada Pakraca 
2023 

90640000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 22.12.2022 KLASA: 363-
01/22-01/30 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-9 

do 31. prosinca 
2023. 

199.950,00 
HRK 

49.987,50 HRK 249.937,50 
HRK 

Ne    

 
 27.12.2022 27.12.2022 

JN 56/22 Nabava materijala za 
nasipavanje makadamskih 
cesta i poljskih puteva na 
području Grada Pakraca 
2023 

14210000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 22.12.2022 KLASA: 363-
01/22-01/31 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-9 

do 31. prosinca 
2023. 

124.880,00 
HRK 

31.220,00 HRK 156.100,00 
HRK 

Ne    

 
 27.12.2022 27.12.2022 

JN 57/22 Obavljanje usluge 
održavanja nerazvrstanih 
asfaltnih cesta na području 
Grada Pakraca 2023 

45233141  Jednostavna 
nabava 

Ceste d.d. 35299396580  22.12.2022 KLASA: 363-
01/22-01/32 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-9 

do 31. prosinca 
2023. 

19.668,46 
HRK 

42.242,12 HRK 246.210,58 
HRK 

Ne    

 
 27.12.2022 27.12.2022 

JN 58/22 Obavljanje usluge 
održavanja nogostupa i 
ostalih javnih neprometnih 
površina na području 
Grada Pakraca 2023 

45233161  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 22.12.2022 KLASA:340-
01/22-01/11 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-9 

do 31. prosinca 
2023. 

199.680,00 
HRK 

49.920,00 HRK 249.600,00 
HRK 

Ne    

 
 27.12.2022 27.12.2022 

JN 59/22 Obavljanje usluge 
održavanja horizontalne 
prometne signalizacije na 
području Grada Pakraca 
2023 

34942000  Jednostavna 
nabava 

SIGNAL-BROD,vl. Robert 
Vrljić 79767783209 

 22.12.2022 KLASA: 340-
01/22-01/12 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-9 

do 31. prosinca 
2023. g. 

96.890,00 
HRK 

24.222,50 HRK 121.112,50 
HRK 

Ne    

 
 27.12.2022 27.12.2022 

JN 60/22 Nabava vertikalne 
prometne signalizacije i 
pripadajuće opreme 2023 

34928000  Jednostavna 
nabava 

P.S.S. partner d.o.o. 
01325192117 

 22.12.2022 KLASA: 340-
01/22-01/13 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-10 

do 31. prosinca 
2023. 

96.890,00 
HRK 

24.222,50 HRK 121.112,50 
HRK 

Ne    

 
 27.12.2022 27.12.2022 

JN 61/22 Obavljanje usluge 
održavanja javne rasvjete 
na području Grada 
Pakraca 2023 

45316110  Jednostavna 
nabava 

ELEKTRO HM OBRT 
87060032344 

 22.12.2022 KLASA: 360-
01/22-01/33 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-10 

do 31. prosinca 
2023. 

199.972,00 
HRK 

49.993,00 HRK 249.965,00 
HRK 

Ne    

 
 27.12.2022 27.12.2022 

JN 62/22 Obavljanje usluge 
održavanja gradskih 
fontana 2023 

50500000  Jednostavna 
nabava 

GATO AUTOMATIKA 
ELEKTROINSTALACIJSKI 
OBRT 60198549957 

 22.12.2022 KLASA: 363-
01/22-01/34 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-10 

do 31. prosinca 
2023. 

47.999,14 
HRK 

11.999,79 HRK 59.998,93 
HRK 

Ne    

 
 27.12.2022 27.12.2022 

JN 72/22 Usluga edukacije u sklopu 
Javnog poziva za poticanje 
mjera odvojenog 
sakupljanja komunalnog 
otpada 

80400000  Jednostavna 
nabava 

Energetski institut Hrvoje 
Požar 43980170614 

 08.11.2022 405/2022-30 narudžbenica 27.000,00 
HRK 

6.750,00 HRK 33.750,00 
HRK 

Ne 12.12.2022 33.750,00 HRK  

 
 29.12.2022 29.12.2022 

JN 24/22 Obavljanje usluge 
održavanja javne rasvjete 
na području Grada 
Pakraca 2022 

31500000  Jednostavna 
nabava 

ELEKTRO HM OBRT 
87060032344 

 29.03.2022 KLASA: 360-
01/22-01/5 
URBROJ: 
2177-9-40-

2/03-22 

do 31. prosinca 
2023. g. 

199.977,00 
HRK 

49.994,25 HRK 249.971,25 
HRK 

Ne 30.12.2022 203.290,96 
HRK 

 

 
 29.12.2022 21.12.2023 
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JN 25/22 Nabava vertikalne 
prometne signalizacije i 
pripadajuće opreme 2022 

34992200  Jednostavna 
nabava 

Pismorad d.d. 
33260306505 

 23.03.2022 KLASA: 340-
09/22-01/10 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-10 

do 31. prosinca 
2022. g. 

30.000,00 
HRK 

7.500,00 HRK 37.500,00 
HRK 

Ne 30.12.2022 7.873,54 HRK  

 
 29.12.2022 21.12.2023 

JN 31/22 Modernizacija JR LED 
rasvjetom 1 za 1 

45316110  Jednostavna 
nabava 

ELEKTRO HM OBRT 
87060032344 

 19.12.2022 KLASA: 360-
01/22-01/49 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-4 

do 20. siječnja 
2023. 

87.128,00 
HRK 

21.782,00 HRK 108.910,00 
HRK 

Ne 30.12.2022 108.909,99 
HRK 

 

 
 29.12.2022 21.12.2023 

JN 51/22 Obavljanje usluge 
održavanja nerazvrstanih 
cesta u zimskim uvjetima 
(zimska  služba) na 
području Grada Pakraca 
2022-2023 

90620000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 31.10.2022 KLASA: 360-
02/22-01/5 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-22-9 

do 15. ožujka 
2023. 

119.990,00 
HRK 

29.997,50 HRK 149.987,50 
HRK 

Ne    

 
 29.12.2022 29.12.2022 

JN 73/22 Elektrifikacija poslovne 
hale na k. č. br. 2383, k. O. 
Pakrac, Zona male 
privrede 2c 

45315300  Jednostavna 
nabava 

R.S.A.Instalacije d.o.o. 
48164849638 

 11.10.2022 376/2022-40 narudžbenica 85.367,50 
HRK 

21.341,88 HRK 106.709,38 
HRK 

Ne 19.10.2022 106.709,38 
HRK 

 

 
 30.12.2022 30.12.2022 

JN 68/22 Rastavljanje i prijevoz 
preše iz Spahijskog 
podruma 

42636000  Jednostavna 
nabava 

Obrt "VIOS" vl. Vinko Tatić 
59041670320 

 02.12.2022 443/2022-40 narudžbenica 23.140,00 
HRK 

5.785,00 HRK 28.925,00 
HRK 

Ne    

 
 30.12.2022 30.12.2022 

NMV 2/21 Nabava radova - 
građevinski, obrtnički, 
elektrotehnički i strojarski 
radovi (Izgradnja 
Spahijskog podruma) 

45212350 2023/S F20-
0009571 

Otvoreni 
postupak  

PRESOFLEX GRADNJA 
d.o.o. 66952197279 

 17.03.2022 KLASA: 406-
01/21-01/11, 

URBROJ: 
2177-9-20-

1/03-22- 

15 (u mjesecima) 80.104,21 
HRK 

20.026,05 HRK 100.130,26 
HRK 

Da    

 
Zaključen je Dodatak 1 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma, kojim je zamijenjen 
stručnjak Stanko Antunović, 
dipl. ing. stroj. za novog 
stručnjaka Petra Gavrilovića, 
dipl. ing. stroj.; 
Zaključen je Dodatak 2 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma kojim je uveden 
podugovaratelj FIDAL d.o.o., 
Braće Pavlinića 10, Rijeka, 
OIB: 5088154696 ( 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR: VII.  
INJEKTIRANJE PUKOTINA U 
POSTOJEĆIM ZIDANIM 
ZIDOVIMA, stavke VII.2, 
VII.3, VII.4, XII.  
IZOLATERSKI RADOVI 
stavke XII.10, XII.11 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 380.092,00 
kn bez PDV-a 
POSTOTNI UDIO: 1,80%; 
Zaključen je Dodatak 3 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma kojim je zamijenjen 
stručnjak Nikola Čuljak, mag. 
ing. aedif. inženjer gradilišta i 
voditelj radova građevinske 
struke, za novog stručnjaka, 
Mateja Špehara, mag. ing 
aedif., inženjer gradilišta i 
voditelj radova građevinske 
struke; 
Zaključen je Dodatak 4 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma kojim je uveden 
podugovaratelj FIDAL d.o.o., 
Braće Pavlinića 10, Rijeka, 
OIB: 50881546962, 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:  VI. 
POVRŠINSKO OJAČANJE 
POSTOJEĆIH ZIDANIH 
ZIDOVA VI.2 I VI.3., 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 248.457,10 
eura (1.872.000,00 kn) bez 
PDV-a, POSTOTNI DIO: 
8,87%;  
Zaključen je Dodatak 5 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 

07.03.2023 21.12.2023 
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podruma kojim su 
dougovoreni nepredviđeni 
radovi te je o istom poslana 
obavijest o izmjeni ugvora; 
Zaključen je Dodatak 6 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma kojim je zamijenjen 
stručnjak voditelj radova 
građevinske struke, Mateja 
Špehara, mag. ing. aedif, za 
novog stručnjaka, voditelja 
radova građevinske struke, 
Petra Marjanovića, ing. građ. 
te je kao inženjer gradilišta 
imenovan Petar Gavrilović; 
Zaključen je Dodatak 7 
Ugovoru o izvođenju radova 
kojim je zamijenjen stručnjak, 
voditelj radova elektrotehničke 
sruke Josip Nikolaš, za novog 
stručnjaka, Antonio 
Ferhatovića, Voditelja radova 
elektrotehničke struke.; 
Zaključen je Dodatak 8 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma kojim je uveden 
podugovaratelj kako slijedi: 
PUNI NAZIV I SJEDIŠTE 
PODUGOVARATELJA: BGS 
ELEKTRIKA d.o.o., Ulica 
Trešnjica 5,                                                                                
Slavonski Brod 
OIB: 91792295423 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:   
2. ELEKTRIČNE 
INSTALACIJE;  1 
RAZDJELNICI; 2 REZERVNI 
IZVOR NAPAJANJA-UPS; 3 
KABELI, 
KABELSKI KANALI I CIJEVI; 
4 INSTALACIJA RASVJETE; 
5 INSTALACIJA 
PRIKLJUČNICA I 
PRIKLJUČAKA; 6 
INSTALACIJA EK MREŽE; 7 
INSTALACIJA OZVUČENJA I 
MULTIMEDIJE; 8 
INSTALACIJA ANTENSKOG 
SUSTAVA; 9 SUSTAV 
TEHNIČKE-ZAŠTITE-
VIDEONADZOR; 10 
INSTALACIJA SUSTAVA  
ODIMLJAVANJA I 
PROVJETRAVANJA; 11 
SUSTAV ZAŠTITE OD 
MUNJE I 
IZJEDNJAČENJE 
POTENCIJALA, 12 OSTALI 
RADOVI I 
DOKUMENTACIJA; 3 
SUSTAV DOJAVE 
POŽARA 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 270.295,76 
eura bez PDV-a 
 
POSTOTNI UDIO: 9,38% 
 
ZAKONSKI ZASTUPNICI 
PODUGOVORATELJA: Josip 
Sabolski, direktor; 
Zaključen je Dodatak 9 
Ugovoru o izvođenju radova 
kojim je produžen rok 
izvođenja radova do 11. rujna 
2023.; Zaključen je Dodatak 
10 kojim je zamijenjen 
stručnjak Antonio Ferhatović 
za novog stručnjaka, Marka 
Vukovića; Zaključen je 
Dodatak 11 kojim je produžen 
rok izvođenja radova do 10. 
prosinca 2023.; Zaključen je 
Dodatak 12 kojim su 
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ugovoreni dodatni radovi u 
vrijednosti 78.855,26 eura bez 
PDV-a; Zaključen je Dodatak 
13 kojim je uveden 
podugovaratelj kako slijedi: 
PUNI NAZIV I SJEDIŠTE 
PODUGOVARATELJA: TLN 
INSTALACIJE d.o.o., Ivana 
Gundulića 12, Požega 
 
OIB: 43932340662 
 
BROJ RAČUNA: 
HR7023600001102369772 
(ZABA) 
 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:   
3. CENTRALNO 
TOPLOVODNO 
GRIJANJE/HLAĐENJE osim 
stavki 3.1-3.1.1.-0, 3.3.-3.3.1.-
0,3.3.1.6., 3.3.2.-0,3.5.-3.5.2.-
0., 3.6.-3.6.4., 3.6.5. 
4. VENTILACIJA S 
REKUPERACIJOM osim 
stavki 4.1.-4.1.11.-0, 4.4.-
4.4.4.,4.4.5 
5. VENTILACIJA KUHINJE – 
stavka 5.1. 
 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 267.285,03 
eura bez PDV-a 
 
POSTOTNI UDIO: 9,54% 
 
ZAKONSKI ZASTUPNICI 
PODUGOVORATELJA: 
Branko Tokić, direktor; 
Zaključen je Dodatak 14 kojim 
je zamijenjen voditelj 
strojarskih radova, Petar 
Gavrilović, za novog 
voditeolja strojarskih radova, 
Tihomira Bainca; Zaključen je 
Dodatak 15 kojim je produžen 
rok izvođenja radova do 10. 
ožujka 2024. 

NMV 9/22 RADOVI NA IZGRADNJI 
VODOOPSKRBNE I 
KANALIZACIJSKE MREŽE  
GOSPODARSKE ZONE 
„PAKRAC 1“ 

45231300 2023/S 0F3-
0012842 

Otvoreni 
postupak  

VODOPRIVREDA NOVA 
GRADIŠKA D.D. 
46866168231 

 06.03.2023 KLASA: 406-
01/22-01/18, 

URBROJ: 
2177-9-20-

1/01-23- 

12 MJESECI OD 
UVOĐENJA U 
POSAO 

464.580,25 
EUR 

116.145,07 
EUR 

580.725,32 
EUR 

Ne    

 
 28.03.2023 28.03.2023 

JN 22/23 Izvođenje radova na 
sanaciji igrališta u 
Badljevini 

45212290  Jednostavna 
nabava 

BRAVARIJA ČENČE 
34199937570 

 25.01.2023 KLASA: 360-
01/23-01/8, 

URBROJ:2177-
9-40-01/02-23-

02 

do 31. ožujka 
2023. 

5.635,00 EUR 1.408,75 EUR 7.043,75 EUR Ne 06.04.2023 7.043,75 EUR  

 
Zaključen je Dodatak br. 1. 
Ugovoru kojim je produžen do 
do 6. travnja 2023. 

30.06.2023 30.06.2023 

JN 30/23 Izvođenje radova na 
sanaciji platoa ispred DVD 
Pakrac 

45233120  Jednostavna 
nabava 

GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA 
D.D. 32190516517 

 06.03.2023 KLASA: 360-
01/23-01/24, 

URBROJ: 
2177-9-40-
01/02-23-03 

do 7. travnja 
2023. 

13.106,16 
EUR 

3.276,54 EUR 416.382,70 
EUR 

Ne 07.04.2023 16.382,70 EUR  

 
 30.06.2023 30.06.2023 

JN 47/23 Izvanredno održavanje 
nerazvrstanih cesta na 
području Grada Pakraca 

45233141  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 09.06.2023 KLASA: 363-
01/23-01/21, 

URBROJ: 
2177-9-40-
1/02-23-12 

do 17. srpnja 
2023. 

62.638,55 
EUR 

15.659,64 EUR 78.298,19 
EUR 

Ne    

 
 30.06.2023 30.06.2023 

JN 46/23 Impelmentacija webGIS 
aplikacijskog sustava za 
digitalizaciju baze 
prostornih podataka i 
optimizaciju procesa 

48810000  Jednostavna 
nabava 

Promet i prostor d.o.o. 
70482234704 

 19.05.2023 KLASA: 406-
01/23-01/9, 
URBROJ: 
2177-9-30-
2/05-23-16 

u roku 180 dana 
od dana stupanja 
ugovora na snagu 

17.804,75 
EUR 

4.451,19 EUR 22.255,94 
EUR 

Ne    

 
raskinut 03.07.2023 19.12.2023 

JN 12/23 Deratizacija na području 
grada Pakraca 

90923000  Jednostavna 
nabava 

DERATIZACIJA  GOSPIĆ 
D.O.O. 52885317777 

 13.03.2023 KLASA: 543-
01/523-01/1, 

URBROJ: 
2177-9-30-
2/05-23-13 

rok za izvršenje 
proljetne 
deratizacije je 31. 
svibanj 2023, a 
jesenske 30. 
studeni 2023. 

11.453,00 
EUR 

2.863,25 EUR 14.316,25 
EUR 

Ne 12.12.2023 14.316,25 EUR  

 
 03.07.2023 21.12.2023 

NMV 1/22 Stručni nadzor izvođenja 
radova (Izgradnja i 
opremanje Spahijskog 

71247000 2023/S F20-
0032730 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica ponuditelja: 
ZEM nadzor d.o.o.; ZIV-
TICA d.o.o.; 

 24.03.2022 KLASA: 406-
01/22-01/4, 
URBROJ: 

28.03.2022 - 
11.09.2023 
(razdoblje) 

7.167,00 HRK 1.791,75 HRK 8.958,75 HRK Da    

 
 31.07.2023 31.07.2023 
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podruma) HIDROENERGA 
38867321879 

2177-9-20-
1/03-22-1 

NMV 5/22 Rekonstrukcija prometnih i 
pripadajućih površina u 
dijelu ulice J.J. 
Strossmayera i Trga bana 
Josipa Jelačića u Pakracu 

45233120 2023/S F20-
0033326 

Otvoreni 
postupak  

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 04.08.2022 KLASA: 406-
01/22-01/8, 
URBROJ: 
2177-9-20-
1/03-22-1 

24 (u mjesecima) 7.024,97 HRK 0,00 HRK 1.756,24 HRK Ne    

 
 03.08.2023 03.08.2023 

NMV 5/23 Izvanredno održavanje NC 
3038 (Ulica Ivana Gorana 
Kovačića u Pakracu) 

45233141 2023/S 0F3-
0042278 

Otvoreni 
postupak  

Ceste d.d. 35299396580  22.09.2023 KLASA: 406-
01/23-01/15; 

URBROJ: 
2177-9-20-

1/01-23- 

OKVIRNI 
SPORAZUM NA 
2 GODINE 

75.712,01 
EUR 

18.928,00 EUR 94.640,01 
EUR 

Ne    

 
 11.10.2023 11.10.2023 

NMV 2/21 Nabava radova - 
građevinski, obrtnički, 
elektrotehnički i strojarski 
radovi (Izgradnja 
Spahijskog podruma) 

45212350 2023/S F20-
0042298 

Otvoreni 
postupak  

PRESOFLEX GRADNJA 
d.o.o. 66952197279 

 17.03.2022 KLASA: 406-
01/21-01/11, 

URBROJ: 
2177-9-20-

1/03-22- 

17.03.2022 - 
10.12.2023 
(razdoblje) 

78.855,26 
HRK 

19.713,82 HRK 98.569,08 
HRK 

Da    

 
Zaključen je Dodatak 1 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma, kojim je zamijenjen 
stručnjak Stanko Antunović, 
dipl. ing. stroj. za novog 
stručnjaka Petra Gavrilovića, 
dipl. ing. stroj.; 
Zaključen je Dodatak 2 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma kojim je uveden 
podugovaratelj FIDAL d.o.o., 
Braće Pavlinića 10, Rijeka, 
OIB: 5088154696 ( 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR: VII.  
INJEKTIRANJE PUKOTINA U 
POSTOJEĆIM ZIDANIM 
ZIDOVIMA, stavke VII.2, 
VII.3, VII.4, XII.  
IZOLATERSKI RADOVI 
stavke XII.10, XII.11 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 380.092,00 
kn bez PDV-a 
POSTOTNI UDIO: 1,80%; 
Zaključen je Dodatak 3 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma kojim je zamijenjen 
stručnjak Nikola Čuljak, mag. 
ing. aedif. inženjer gradilišta i 
voditelj radova građevinske 
struke, za novog stručnjaka, 
Mateja Špehara, mag. ing 
aedif., inženjer gradilišta i 
voditelj radova građevinske 
struke; 
Zaključen je Dodatak 4 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma kojim je uveden 
podugovaratelj FIDAL d.o.o., 
Braće Pavlinića 10, Rijeka, 
OIB: 50881546962, 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:  VI. 
POVRŠINSKO OJAČANJE 
POSTOJEĆIH ZIDANIH 
ZIDOVA VI.2 I VI.3., 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 248.457,10 
eura (1.872.000,00 kn) bez 
PDV-a, POSTOTNI DIO: 
8,87%; Zaključen je Dodatak 
5 Ugovoru o izvođenju radova 
kojim su ugovoreni dodatni 
radovi; Zaključen je Dodatak 6 
Ugovoru o izvođenju radova 
na izgradnji Spahijskog 
podruma kojim je zamijenjen 
stručnjak, Matej Špehar, za 
Petra Gavrilovića, kao 
inženjera gradilišta te je 
zamijenjen Matej Špehar za 
Petra Marijanovića, kao 
voditelja radova građevinsske 
struke; Zaključen je Dodatak 7 
Ugovoru o izvođenju radova 
kojim je zamijenjen stručnjak, 
Josip Nikolaš za novog 

04.12.2023 04.12.2023 
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stručnajak, Antonia 
Ferhatovića, voditelja radova 
el. struke.; Zaključen je 
Dodatak 8 Ugovoru kojim je 
uveden podugovaratelj BGS 
ELEKTRIKA d.o.o.Ulica 
Trešnjica 5,  
                                                                                  
Slavonski Brod 
OIB: 91792295423 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:   
2. ELEKTRIČNE 
INSTALACIJE;  1 
RAZDJELNICI; 2 REZERVNI 
IZVOR NAPAJANJA-UPS; 3 
KABELI, 
KABELSKI KANALI I CIJEVI; 
4 INSTALACIJA RASVJETE; 
5 INSTALACIJA 
PRIKLJUČNICA I 
PRIKLJUČAKA; 6 
INSTALACIJA EK MREŽE; 7 
INSTALACIJA OZVUČENJA I 
MULTIMEDIJE; 8 
INSTALACIJA ANTENSKOG 
SUSTAVA; 9 SUSTAV 
TEHNIČKE-ZAŠTITE-
VIDEONADZOR; 10 
INSTALACIJA SUSTAVA  
ODIMLJAVANJA I 
PROVJETRAVANJA; 11 
SUSTAV ZAŠTITE OD 
MUNJE I 
IZJEDNJAČENJE 
POTENCIJALA, 12 OSTALI 
RADOVI I 
DOKUMENTACIJA; 3 
SUSTAV DOJAVE 
POŽARA 
 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 270.295,76 
eura bez PDV-a 
POSTOTNI UDIO: 9,38% 
ZAKONSKI ZASTUPNICI 
PODUGOVORATELJA: Josip 
Sabolski, direktor; Zaključen 
je Dodatak 9 Ugovoru o 
izvođenju radova kojim je 
produžen rok izvođenja 
radova do 11. rujna 2023. g; 
Zaključen je Dodatak 10 
ugovoru kojim je zamijenjen 
stručnjak,Antonio Ferhatović, 
ta novog stručnjaka, Marka 
Vukovića; Zaključen je 
Dodatak 11 ugovoru kojim je 
produžen rok izvođenja 
radova do 10. prosinca 2023.; 
Zaključen je Dodatak 12 
Ugovoru o izvođenju radova 
kojim su ugovoreni dodatni 
radovi; Zaključene je Dodatak 
13 Ugovoru o izvođenju 
radova kojim je uveden 
podugovaratelj kako slijedi: 
PUNI NAZIV I SJEDIŠTE 
PODUGOVARATELJA: TLN 
INSTALACIJE d.o.o., Ivana 
Gundulića 12, Požega 
 
OIB: 43932340662 
 
BROJ RAČUNA: 
HR7023600001102369772 
(ZABA) 
 
PREDMET, KOLIČINA 
UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:   
3. CENTRALNO 
TOPLOVODNO 
GRIJANJE/HLAĐENJE osim 
stavki 3.1-3.1.1.-0, 3.3.-3.3.1.-
0,3.3.1.6., 3.3.2.-0,3.5.-3.5.2.-
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0., 3.6.-3.6.4., 3.6.5. 
4. VENTILACIJA S 
REKUPERACIJOM osim 
stavki 4.1.-4.1.11.-0, 4.4.-
4.4.4.,4.4.5 
5. VENTILACIJA KUHINJE – 
stavka 5.1. 
 
VRIJEDNOST 
PODUGOVORA: 267.285,03 
eura bez PDV-a 
 
POSTOTNI UDIO: 9,54% 
 
ZAKONSKI ZASTUPNICI 
PODUGOVORATELJA: 
Branko Tokić, direktor.“; 
Zaključen je Dodatak 14 kojim 
je zamijenjen stručnjak 
voditelja radova strojarske 
struke, Petra Gavrilovića, dipl. 
ing. stroj., za novog 
stručnjaka, voditelja radova 
strojarske struke, Tihomira 
Bainca, dipl. ing. stroj. 

NMV 4/23 Nabava usluge 
edukacijskih programa i 
radionica: Nabava usluge - 
Edukacijski program za 
posjetitelje - Foto avantura 

80400000 2023/S 0F3-
0044241 

Otvoreni 
postupak  

FOTO IMAGO j.d.o.o. 
01163725081 

 16.10.2023 KLASA: 406-
01/23-01/13, 

URBROJ: 
2177-9-20-

1/01-23- 

do izvršenja svih 
ugovornih 
obveza, rok za 
izvršenje usluge 
je 1. prosinac 
2023. 

3.000,00 EUR 750,00 EUR 3.750,00 EUR Da 20.12.2023 3.750,00 EUR  

 
Zaključen je Dodatak ugovoru 
kojim je produžen rok 
izvršenja usluge do 20. 12. 
2023. 

23.10.2023 22.12.2023 

NMV 4/23 Nabava usluge 
edukacijskih programa i 
radionica: Edukacijski 
program za posjetitelje - 
Jednodnevni 

80400000 2023/S 0F3-
0044241 

Otvoreni 
postupak  

Autotrans d.d. 
19819724166 

 09.10.2023 KLASA: 406-
01/23-01/13, 

URBROJ: 
2177-9-20-

1/01-23- 

do izvršenja svih 
ugovornih 
obveza; rok 
izvršenja usluge 
je do 1. prosinca 
2023. 

48.290,00 
EUR 

12.072,50 EUR 60.362,50 
EUR 

Da    

 
Zaključen je Dodatak ugovoru 
kojim je produžen rok 
izvršenja usluge do 28. 12. 
2023. 

23.10.2023 20.12.2023 

NMV 6/23 Opremanje objekta 
matičnog vrtića Maslačak 
fiksnom opremom 

37535200 2023/S 0F3-
0044864 

Otvoreni 
postupak  

USLUGA d.o.o. 
27987108040 

 24.10.2023 KLASA: 406-
01/23-01/16, 

URBROJ: 
2177-9-20-

1/01-23- 

10.11.2023. 32.460,00 
EUR 

8.115,00 EUR 40.575,00 
EUR 

Ne 26.10.2023 40.575,00 EUR  

 
 25.10.2023 21.12.2023 

NMV 3/23 Nabava usluge - 
Promotivni materijal, 
Internet stranica i 
produkcija suvenira za 
Spahijski podrum: 
Promotivni materijal 
"Spahijski podrum" 

79340000 2023/S 0F3-
0048502 

Otvoreni 
postupak  

Trotočka d.o.o. 
67059989656 

 03.11.2023 KLASA: 406-
01/23-01/12, 

urbroj: 2177-9-
20-1/01-23- 

1.12.2023. 14.850,00 
EUR 

3.712,50 EUR 18.562,50 
EUR 

Da 20.12.2023 18.562,50 EUR  

 
Zaključen je Dodatak ugovoru 
kojim je produžen rok 
izvršenja usluge do 20. 12. 
2023. 

20.11.2023 22.12.2023 

NMV 3/23 Nabava usluge - 
Promotivni materijal, 
Internet stranica i 
produkcija suvenira za 
Spahijski podrum: Izrada 
Internet stranice za 
Spahijski podrum 

79340000 2023/S 0F3-
0048502 

Otvoreni 
postupak  

Michel d.o.o. 
26240899420 

 30.10.2023 KLASA: 406-
01/23-01/12, 

URBROJ: 
2177-9-20-

1/01-23- 

1.12.2023. 1.566,00 EUR 391,50 EUR 1.957,50 EUR Da 20.12.2023 1.957,50 EUR  

 
Zaključen je Dodatak ugovoru 
kojim je produžen rok 
izvršenja usluge do 20. 12. 
2023. 

20.11.2023 22.12.2023 

NMV 3/23 Nabava usluge - 
Promotivni materijal, 
Internet stranica i 
produkcija suvenira za 
Spahijski podrum: 
Produkcija suvenira 
Spahijskog podruma 

79340000 2023/S 0F3-
0048502 

Otvoreni 
postupak  

Michel d.o.o. 
26240899420 

 30.10.2023 KLASA: 406-
01/23-01/12, 

URBROJ: 
2177-9-20-

1/01-23- 

1.12.2023. 13.965,00 
EUR 

3.491,25 EUR 17.456,25 
EUR 

Da 20.12.2023 17.456,25 EUR  

 
Zaključen je Dodatak ugovoru 
kojim je produžen rok 
izvršenja usluge do 20. 12. 
2023. 

20.11.2023 22.12.2023 

 Tromjesečna evidencija 
ugovora: Rekonstrukcija 
prometnih i pripadajućih 
površina u dijelu ulice J.J. 
Strossmayera i Trga bana 
Josipa Jelačića u Pakracu: 
Rekonstrukcija prometnih i 
pripadajućih površina u 
dijelu ulice J.J. 
Strossmayera i Trga bana 
Josipa Jelačića u Pakracu 

45233120 2023/S 0F3-
0049680 

Otvoreni 
postupak  

PROMET GRAĐENJE 
d.o.o. 37123159229 

 16.08.2023 KLASA: 361-
01/23-01/64, 

URBROJ: 
2177-9-40-
01/02-23 

do 4. kolovoza 
2024. 

288.142,43 
EUR 

72.039,36 EUR 360.181,79 
EUR 

Ne    

 
 27.11.2023 27.11.2023 

NMV 1/22 Stručni nadzor izvođenja 
radova (Izgradnja i 
opremanje Spahijskog 
podruma) 

71247000 2023/S F20-
0050851 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica ponuditelja: 
ZEM nadzor d.o.o.; ZIV-
TICA d.o.o.; 
HIDROENERGA 
38867321879 

 24.03.2022 KLASA: 406-
01/22-01/4, 
URBROJ: 
2177-9-20-
1/03-22-1 

24.03.2023 - 
10.12.2023 
(razdoblje) 

5.945,97 HRK 1.486,49 HRK 7.432,46 HRK Da    

 
 04.12.2023 04.12.2023 

JN 21/23 Ugovor o nabavi i prijevozu 
kamenog materijala u 
svrhu sanacije oborinskih 
propusta 

14210000  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 20.03.2023 KLASA: 360-
01/23-01/13, 

URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-23-3 

15 DANA OD 
DANA 
ZAKLJUČENJA 
UGOVORA 

2.786,40 EUR 696,60 EUR 3.483,00 EUR Ne 15.04.2023 3.483,00 EUR  

 
 19.12.2023 19.12.2023 
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JN 32/23 Modernizacija JR LED 
svjetiljkama na području 
Grada Pakraca sistemom 
1za1 u 2023.g. 

31500000  Jednostavna 
nabava 

ELEKTRO HM OBRT 
87060032344 

 09.05.2023 KLASA: 360-
01/23-01/28 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-23-10 

70 DANA OD 
DANA POTPISA 
UGOVORA,  
ANJDUŽE 
DO15.SRPNJA 
2023 

16.149,13 
EUR 

4.037,28 EUR 20.186,41 
EUR 

Ne 15.07.2023 20.186,41 EUR  

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 76/23 Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za 
rekonstrukciju lokalne 
ceste LC 41014 u naselju 
Prekopakra kod križanja sa 
DC 5 do križanja sa NC 
3302 

71320000  Jednostavna 
nabava 

RD Inženjering d.o.o. 
61219308095 

 28.11.2023 KLASA: 361-
01/23-01/89, 

URBROJ: 
2177-9-40-
1/02-23-10 

idejni projekt - 30 
dana od dana 
potpisa ugovora; 
podnošenje 
zahtjeva za 
izdavanjem 
posebnih uvjeta - 
10 dana od dana 
dostave 
Rješeneja 
Ministarstva; 
glavni projekt - 60 
dana od izdanih 
posebnih uvjeta; 
izvedbeni projekt - 
30 dana od dana 
izdane 
građevisnke 
dozvole; tender 
dokumentacija - 
30 dana od 
izdane 
građevinske 
dozvole 

5.370,00 EUR 0,00 EUR 5.370,00 EUR Ne    

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 70/23 Izgradnja i sanacija 
pješačkih staza na 
području Grada Pakraca 
(Pješačka staza duž Ulice 
Stjepana Radića u naselju 
Prekopakra) 

45233161  Jednostavna 
nabava 

Niskogradnja Jurčak d.o.o. 
14162882772 

 16.10.2023 KLASA: 360-
01/23-01/66 
URBEOJ: 
2177-9-40-
2/03-23-11 

50 DANA, A 
NAJKANSIJE DO 
1. PROSINCA 
2023. 

41.589,02 
EUR 

10.397,26 EUR 51.986,28 
EUR 

Ne    

 
Zaključen je Dodatak Ugovoru 
kojim je produžen rok 
izvođenja radova do 20. 
prosinca 2023. 

19.12.2023 21.12.2023 

JN 62/23 Izvođenje radova na 
sanaciji dječjeg igrališta 
Kalvarija u Pakracu 

45236210  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 28.09.2023 KLASA: 363-
01/23-01/55, 

URBROJ: 
2177-9-40-
1/02-23-09 

do 31. listopada 
2023. 

15.820,40 
EUR 

3.955,10 EUR 19.775,50 
EUR 

Ne    

 
Zaključen je Dodatak 1 
ugovoru kojim je produžen rok 
izvođenja radova do 17. 
studenog 2023.; Zaključen je 
Dodatak 2 kojim je produžen 
rok izvođenja radova do 30. 
prosinca 2023. 

19.12.2023 19.12.2023 

JN 66/23 Stručni nadzor nad 
izvođenjem radova 
izvanrednog održavanja 
NC 3038 (Ul. Ivana Gorana 
Kovačića u Pakracu) 

71247000  Jednostavna 
nabava 

DAING d.o.o. DARUVAR 
27538296260 

  KLASA: 361-
01/23-01/81, 

URBROJ: 
2177-9-40-
1/02-23-10 

        

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 55/23 Izvođenje radova na 
izgradnji potpornog zida i 
obloge u pogonu Grada 
Pakraca 

45262620  Jednostavna 
nabava 

GP KARLOVIĆ d.o.o. 
71834516685 

 17.07.2023 KLASA: 361-
01/23-01/44, 

URBROJ: 
2177-9-40-
01/02-23-02 

do 1. rujna 2023. 4.898,94 EUR 1.224,74 EUR 6.123,68 EUR Ne    

 
Zaključen je Dodatak 1 kojim 
su ugovoreni dodatni radovi 
(VTR) u vrijednosti od 846,05 
eura bez PDV-a, 1.057,56 
eura s PDV-om 

19.12.2023 19.12.2023 

JN 58/23 Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za izgradnju 
pješačko biciklističke staze 
uz državnu cestu DC 38 u 
ul. Bjelovarskih vitezova u 
naselju Kusonje 

45233161  Jednostavna 
nabava 

LINEA-ING d.o.o. 
47848479827 

 18.08.2023 KLASA: 361-
01/23-01/63, 

URBROJ: 
2177-9-40-
1/02-23-14 

opis i grafika - 30 
dana od dana 
potpisa ugovora; 
glavni projekt - 40 
dana od dana 
izdanih posebnih 
uvjeta; tender 
dokumentacija od 
dana podnošenja 
zahtjeva za 
izdavanje 
građevinske 
dozvole 

7.073,00 EUR 1.768,25 EUR 8.841,25 EUR Ne    

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 36/23 Sanacija dijela 
nerazvrstane ceste dio 
NC0102 u naselju 
Badljevina 

45233141  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 26.06.2023 KLASA: 360-
01/23-01/46 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-23-10 

45 dana od dana 
potpisa ugovora, 
a najkasnije do 
31. listopada 
2023. 

34.916,09 
EUR 

8.729,02 EUR 43.645,11 
EUR 

Ne    

 
Zaključen je Dodatak 1 kojim 
su ugovoreni dodatni radovi 
(VTR) u vrijednosti od 
10.446,00 eura bez PDV-a; 
zaključen je Dodatak 2 kojim 
je produžen rok izvođenja  
radova do 30. studenog 2023. 

19.12.2023 21.12.2023 

JN 34/23 Sanacija nerazvrstane 
ceste NC12021 u naselju 
Donji Grahovljani 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 11.07.2023 KLASA: 360-
01/23-01/43 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-23-10 

20 dana od dana 
potpisa ugovora, 
a  najkasnije do 
31. srpnja 2023. 

29.743,27 
EUR 

7.435,82 EUR 37.179,09 
EUR 

Ne    

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 56/23 Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za 
rekonstrukciju potpornog 
zida u sklopu projekta 
2izgradnja i opremanje 
Spahijskog podruma" 

71320000  Jednostavna 
nabava 

STATOM d.o.o. 
09587187627 

 05.07.2023 KLASA: 361-
01/23-01/5 
URBROJ: 
2177-9-40-
1/02-23-02 

izvedbeni projekt - 
20 dana od dana 
dostave svih 
podloga; glavni 
projekt i kontrola- 
45 dana oda dana 

5.200,00 EUR 1.300,00 EUR 6.500,00 EUR Ne  6.500,00 EUR  

 
 19.12.2023 20.12.2023 
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završetka 
izvedbenog 
projekta 

JN 54/23 Izvođenje radova na 
sanaciji pješačko-
biciklističke staze u 
Bolničkoj ulici u Pakracu 
(izvanredno održavanje) 

45233161  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 19.07.2023 KLASA: 361-
01/23-01/52 
URBROJ: 
2177-9-40-
1/02-23-09 

do 31. kolovoza 
2023. 

48.633,95 
EUR 

12.158,49 EUR 60.792,44 
EUR 

Ne    

 
Zaključen je Dodatak 2 
ugovoru kojim je produžen rok 
izvoženja radova do 15. 
listopada 2023.; Zaključen je 
Dodatak 3 ugovoru kojim su 
ugovoreni dodatni radovi u 
vrijednosti od 2.862,00 eura 
bez PDV-a, odnosno 3.577,50 
eura s PDV-om 

19.12.2023 19.12.2023 

JN 53/23 Radovi na tehničkoj zaštiti 
arheološkog nalazišta Stari 
grad Pakrac 

45112450  Jednostavna 
nabava 

Kvinar d.o.o. 
50719748083 

 04.07.2023 KLASA: 612-
08/23-01/3 
URBROJ: 
2177-9-40-
01/02-23-09 

do 20.10.2023. 24.675,00 
EUR 

6.168,75 EUR 308.432,75 
EUR 

Ne    

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 32/23 Modernizacija JR LED 
svjetiljkama na području 
Grada Pakraca sistemom 
1za1 u 2023.g. 

31500000  Jednostavna 
nabava 

ELEKTRO HM OBRT 
87060032344 

 09.05.2023 KLASA: 360-
01/23-01/28 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-23-10 

do 15. srpnja 
2023 

16.149,13 
EUR 

4.037,28 EUR 20.186,41 
EUR 

Ne 15.07.2023 20.186,00 EUR  

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 57/23 Izrada projektne 
dokumentacije usklađenja 
elektrotehničkog projekta 
rekonstrukcije s projektom 
opremanja Spahijskog 
podruma 

71320000  Jednostavna 
nabava 

ZIV TICA d.o.o. 
12485381173 

 07.06.2023 KLASA: 360-
01/23-01/36 
URBROJ: 
2177-9-40-
1/02-23-2 

do 21. srpnja 
2023. 

4.600,00 EUR 1.150,00 EUR 5.750,00 EUR Ne 21.07.2023 5.750,00 EUR  

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 79/23 Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za izgradnju 
igrališta za padel 

71320000  Jednostavna 
nabava 

AIG PROJEKT d.o.o. 
05389464104 

 20.06.2023 KLASA: 361-
01/23-01/43 
URBROJ: 
2177-9-40-
1/02-23-03 

do 1. rujna 2023. 3.500,00 EUR 875,00 EUR 4.375,00 EUR Ne 01.09.2023 4.375,00 EUR  

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 51/23 Izvođenje radova na 
asfaltiranju i uređenju 
istočnog odvojka NC 3017 
(Psunjska ulica) 

45233120  Jednostavna 
nabava 

AUTOPRIJEVOZNIK 
VLADO AMIĆ 
01862443850 

 12.06.2023 KLASA: 360-
01/23-01/38 
URBROJ: 
2177-4-40-
1/02-23-09 

do 17. srpnja 
2023. 

11.507,90 
EUR 

2.876,98 EUR 14.384,88 
EUR 

Ne    

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 31/23 Izvođenje radova na 
izgradnji dječjeg igrališta u 
naselju Kusonje 

45236210  Jednostavna 
nabava 

USLUGA d.o.o. 
27987108040 

 16.05.2023 KLASA: 361-
01/23-01/34 
URBROJ: 
2177-9-40-
1/01-23-1 

90 dana od dana 
uvođenja u posao 

19.899,70 
EUR 

4.974,93 EUR 24.874,63 
EUR 

Ne    

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 81/23 Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za izgradnju 
sigurnog pješačkog 
prijelaza u Ulici braće 
Radića u Pakracu u svrhu 
provođenja projekta 
''Sigurni pješački prijelazi 
primjenom APL SMART 
rješenja 1'' 

71320000  Jednostavna 
nabava 

Detas d.o.o. 87120354761  25.10.2023 KLASA: 340-
01/23-01/14 
URBROJ: 
2177-9-40-
2/03-23-09 

do 1. prosinca 
2023. 

8.895,00 EUR 2.223,75 EUR 11.118,75 
EUR 

Ne    

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 25/23 Stručni nadzor izvođenja 
radova na izgradnji 
vodoopskrbne i 
kanalizacijske mreže 
Gospodarske zone Pakrac 
1 

71247000  Jednostavna 
nabava 

EKO MLAZ.DM d.o.o., 
Novska 48885567947 

 21.03.2023 KLASA: 406-
01/23-01/3 
URBROJ: 
2177-9-40-
1/01-23-9 

do završetak 
radova koji se 
nadziru 
(predviđeni rok je 
12 mjeseci) 

16.500,00 
EUR 

4.125,00 EUR 20.625,00 
EUR 

Ne    

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 20/23 Isporuka i ugradnja liftera 
za stepenice u zgradi stare 
općine u Pakracu 

42414000  Jednostavna 
nabava 

Bartels-Conjar d.o.o. 
89770763815 

 02.02.2023 KLASA: 406-
01/23-01/01, 

URBROJ: 
2177-9-30-
2/02-23-5 

40 dana od dana 
potpisa ugovora 

9.290,00 EUR 2.322,50 EUR 11.612,50 
EUR 

Ne    

 
 19.12.2023 19.12.2023 

JN 19/23 Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za kolno-
pješački prilaz-put i 
parkiralište unutar 
obuhvata zone sportsko-
rekreacijske namjene - 
sportski centar Pakrac 

71320000  Jednostavna 
nabava 

Zeleni projekt j.d.o.o. 
21700447756 

 11.03.2023 KLASA: 361-
01/23-01/3 
URBROJ: 
2177-9-40-
1/01-23-17 

idejni projekt - 30 
dana od dana 
potpisa ugovora; 
glavni projekt - 45 
dana od dana 
izdavanja 
lokacijske 
dozvole; tender 
dokumentacija - 
30 dana od dana 
pokretanja 
postupka 
izdavanja 
građevinske 
dozvole 

8.281,25 EUR 2.318,75 EUR 10.600,00 
EUR 

Ne    

 
 20.12.2023 20.12.2023 

JN 73/23 Opremanje DV Maslačak 
kuhinjskim aparatima 

39141000  Jednostavna 
nabava 

MAGTEH d.o.o. 
56295295765 

 16.10.2023 KLASA: 406-
01/23-01/18 
URBROJ: 

2177-9-30/010-

do 14. studenog 
2023. 

10.388,22 
EUR 

2.597,09 EUR 12.985,31 
EUR 

Ne 14.11.2023 12.985,28 EUR  

 
 20.12.2023 20.12.2023 
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23-8 

JN 74/23 Izvođenje radova na 
adaptaciji sanitarnog čvora 
u DV Maslačak 

45330000  Jednostavna 
nabava 

Arhiz d.o.o. 97700967784  24.10.2023 207/2023-30 narudžbenica 3.560,32 EUR 890,08 EUR 4.450,40 EUR Ne 17.11.2023 4.450,40 EUR  

 
 20.12.2023 20.12.2023 

JN 75/23 Implementacija WEBGIS 
aplikacijskog sustava 

48810000  Jednostavna 
nabava 

Promet i prostor d.o.o. 
70482234704 

 16.11.2023 KLASA: 406-
01/23-01/20 
URBROJ: 
2177-9-30-
2/05-23-15 

180 dana od dana 
stupanja ugovora 
na snagu 

23.787,23 
EUR 

5.946,81 EUR 29.734,04 
EUR 

Ne    

 
 20.12.2023 20.12.2023 

 

     

  

*Ažuriranje ugovora u tijeku. 
 

  

  

Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017): 
1. Evidencijski broj nabave 
2. Predmet nabave 
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) 
4. Broj objave iz EOJN RH 
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu) 
6. Naziv i OIB ugovaratelja 
7. Naziv i OIB podugovaratelja 
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 
9. Oznaka/broj ugovora 
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 
12. Iznos PDV-a 
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 
14. Ugovor se financira iz fondova EU 
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen 
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 
17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja 
18. Napomena 

 

  

     

 


