

DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o.
Popa Marka Mesića 21
53 000 Gospić

OPERATIVNI PLAN
JESENSKA SUSTAVNA DERATIZACIJA NA PODRUČJU GRADA
PAKRACA U 2023. GODINI

Obavještavamo Vas da će djelatnici tvrtke Deratizacija Gospić d.o.o. provesti sustavnu, preventivnu deratizaciju na području Grada Pakraca tijekom jeseni u 2023. godini od 16.10.2023. do 13.11.2023. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih opravdanih razloga moguće su promjene vremena trajanja akcije.

Djelatnici tvrtke Deratizacija Gospić d.o.o. prilikom provođenja mjera nositi će identifikacijske iskaznice, a da bi osigurali bolju zaštitu u suzbijanju štetnih glodavca, te se izbjegle eventualne nezgode, vlasnici stanova, kuća i okućnica će od djelatnika tvrtke Deratizacija Gospić dobiti upute za smanjenje glodavca kojih se obvezno trebaju pridržavati jer će u suprotnom za svu štetu kao i eventualno oštećenje zdravlja snositi svaki za sebe, a roditelji za djecu.

Sredstva koja će se koristiti :

Vrsta rodenticida	Aktivna/djelatna tvar	Formulacija
Brodilon mamac	Bromadiolon 0,005%	meki mamac
Presol plus parafinski blok	Bromadiolon 0,005%	Parafinski blok

Antidot: **Vitamin K1**

Vlasnicima ili članovima stambenih jedinica koji ne budu zatečeni kod kuće u trenutku provođenja mjera deratizacije djelatnici će ostaviti obavijest u poštanski sandučić sa našim brojevima telefona zbog dogovora termina provođenja deratizacije.

Uz deratizaciju stambenih objekata paralelno će se provoditi i deratizacija javnoprometnih površina, trgova, parkova, deponij i sl..

Tekst na deratizacijskoj kutiji prema obrascu 3 *Pravilnika o načinu provedbe* (NN 35/ 07):

DERATIZACIJAGOSPIĆ

DERATIZACIJSKA MEKA

ŠTETNA TVAR- NE DIRATI- NE PREMJEŠTATI!

Naziv izvođača i adresa:

DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o., Popa Marka Mesića 21, 53 000 Gospić

Telefon: 099/3553-721

Vrsta otrova: a) antikoagulant I generacije b) antikoagulant II generacije

Antidot: Vitamin K1

Dežurni telefon u slučaju otrovanja: 099/3553-721

Vremenski i prostorni raspored deratizacije :

1. Radni dan – 16.10.2023. odradit će se deratizacija na području centra :

Pakrac	Matije Gupca
	A.Cesarca
	Aleja Kestena
	Pilanski put
	Glavica
	Ožegovci
	Katunić
	Rogulje
	Popovci
	Tisovac
	Veliki budići
	Cikote
	Mali Budići
Jakovci	

2. Radni dan – 17.10.2023.

Pakrac	Krndija
	Kavarija
	Ožegovci
	Bučje
	Branešci
	Kričke
	Gornji Grahovljani
	Donji Grahovljani

3. Radni dan – 18.10.2023.

Pakrac	Ivana Gudulića
	Psunjska
	Svetog Roka
	Ljudevita Gaja
	Kralja Tomislava
	Vatroslava Lisinskog
	Augusta Šenoje
	Španovica
	Gornja Šumetlica
	Dargović
	Brusnik
Kusonje	

4. Radni dan – 19.10.2023.

Pakrac	Jan Žiške
	Poginulih branitelja
	J.J.Strossmayera
	Trg pape Ivana Pavle II
	30.Svibnja
	Trg bana J.Jelačića
	Obala Petra Krešimira IV.
	Trg 76 Bataljuna
	B.Radića
	G.Šuška
	V.Laučana
	Petra Preradović
	Kusonje

5. Radni dan – 20.10.2023.

Pakrac	103. Brigade
	105. Brigade
	Planinska
	P. Polaka
	N.Oršanića
	Hrvatskih Velikana
	Prolaz B. Trenka
	Bolnička
	M.Hrvatske
	Andrije Hebranga
	Vlade Sudara

6. Radni dan – 23.10.2023.

Pakrac	Vukovarska
	Osječka
	Križnog šputa
	Miroslava Krleže
	Vinogradska
	Bljeska
	S.Gabrića
	K.Branimira
	Šeovački put
	Veberov sokak
	Sedlar
	B.Rehaka
	Alojzija Stepinca
	Đ.Basaričeka
	Marina Držića

7. Radni dan – 24.10.2023.

Pakrac	Kragujski put
	Fiškalovac
	N.Š.Zrinskog
	Frankopanska
	N.Tesle
	K.Zvonimira
	UI.ZNG
	Tina Ujevića
	Kneza Domagoja
	I.G.Kovačića
	Grigira Viteza
	M. Lovraka
	I.Meštrovića
R.Boškovića	

8. Radni dan- 25.10.2023.

Pakrac	Marinkovac
	Radničko naselje
	Radničkih sindikata
	Leptirovo brdo
	I.B.Mažuranić
	S.S.Kranjčevića
Prekopakra	Frankopanska
	D.Duhača
	Stjepana Radića
	30.Svibnja
	Ante Starčevića
	S.Širca
	Matkovic

9. Radni dan – 26.10.2023.

Pakrac	Kralja Tomislava, BADLJEVINA
	Vladimira Nazora, BADLJEVINA
	Antuna Mihanovića, BADLJEVINA
	B.Radić, BADLJEVINA
	30.Svibanj, BADLJEVINA
	Kolodvorska, BADLJEVINA
	Karanovac, BADLJEVINA
	T.Lujanica, BADLJEVINA
	J.Odobašića, BADLJEVINA
	K.Zvonimira, BADLJEVINA
	Hrvatskih branitelja, BADLJEVINA
	Omanovac
	Dereza
	Gornja Obrijež
	Veliki Banovac
	Donja Obrijež
	Kapetanovo polje
	Ploštine
	Novi Majur
	Toranj
Mali Banovac	
Batinjani	
Stari Majur	

10. Radni dan 27.10.2023.

Pakrac	Kraguj
	Lipovac
	Srednji Grahovljan
	Prgomelje
	Bijelajci

Okvirno vrijeme radova:

Jesenska akcija deratizacije planira se provesti u roku od 10 radnih dana, u vremenu od 08:00 do 18:00h .

Način izvješćivanja:

Najmanje 3 dana prije početka akcije, građani će biti obaviješteni pismenim putem (letci) o datumu provedbe akcije.

Svakodnevno će se, prije početka akcije, obavještavati elektronskim putem o planu rada sanitarna inspekcija, stručni nadzor i naručitelj.

DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o.

Direktor, Dražen Vađić

Dostaviti:

1. Grad Pakrac
2. Zavod za javno zdravstvo Požeško
3. Sanitarna inspekcija Požega/Pakrac
4. Centar 112
5. Zavod za hitnu medicinu Požega/Pakrac
6. Dom zdravlja Požega/Pakrac
7. Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
8. MUP Požega/Pakrac
9. Pismohrana ovdje