

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSTELI IZRADE AKTA:		Grad Pakrac		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program 2021-2025		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022.-30.06.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	26.srpnja 2022.	
Redni broj mjere	Cilj iz ključerijskih sadržajnog akta strategičkog planiranja	Naiv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postizanja ključnih aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Imas ostvarenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
	Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo	Razvoj poduzetništva i obrtništva	Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca	1. polovine 2025.	Broj dodijeljenih potpora	133	140	46	345.106,47 ka	DA	U TIJEKU	Mjera se provodi u skladu s godišnjim planom do 30. rujna 2022. godine
	Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo	Razvoj poduzetničke potpore infrastrukture	Izgradnja infrastrukturnih građevina u gospodarskoj zoni 5 u Pakracu	1. polovine 2025.	Izgradnja infrastrukturne građevine	2	2	2	- ka	NE	NJE POKRETNUTO	Mjera nije planirana za provedbu u 2022. godini
	Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo	Razvoj i primjena inovacija s naglaskom na ICT, umjetnu inteligenciju, robotiku i digitalizaciju	Izgradnja digitalnih inovacijskih inkubator	1. polovine 2025.	Izgradnja digitalnih inovacijskih inkubator	0	0	0	- ka	NE	NJE POKRETNUTO	Mjera nije planirana za provedbu u 2022. godini
	Razviti održiv, inovativan i otporan turizam	Ulaganje u javna turistička infrastrukture	1. Istenički kamp „Markovac“ 2. Sportski park „Osmovac“ 3. Izgradnja odskočno-olimpijskog centra Pakrac 4. Izgradnja i uređenje biciklističkih staza	1. polovine 2025.	Izgradnja isteničkog kampa Izgradnja sportski park Izgradnja odskočno-olimpijski centar Broj izgrađenih i uređenih biciklističkih staza	0 0 0 1	0 0 0 1	0 0 0 1	- ka - ka 103.875,00 ka - ka	NE	NJE POKRETNUTO	Mjera nije planirana za provedbu u 2022. godini
	Razviti održiv, inovativan i otporan turizam	Brendiranje uz valorizacija i prezentacija kulturno i prirodne baštine i angažiranje	1. "Što?jet gradetine (Spajalčki podzem. Most) bečava, brendiranje" 2. Arheološki park	1. polovine 2025.	Valorizirana i prezentirana kulturna baština kroz interpretacijski centar Valorizirana i prezentirana kulturna baština kroz arheološki park	0 0	0 0	0 0	108.750,00 ka 5.760,81 ka	DA	U TIJEKU	Ova mjera ne u provedbi, na objektivu koja se realiziraju u skladu s godišnjim planom za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2022. godine, te se planira nastaviti radovi na odgođenoj
	Osigurati razvoj zdravstvene, socijalne, obrazovne i znanosti	Ulaganje u zdravstvene, obrazovne i znanosti	1. Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Badjčevina 2. Izgradnja dječjeg vrtića na Pilani 3. Sufinanciranje molitva predškolskog odgoja 4. Poticanje rada školskih nastavnika	1. polovine 2025.	Broj matičnih vrtića Broj matičnih vrtića Broj predškolske djece Broj učionica osnovne škole	5 5 262 609	5 5 270 620	5 5 2.110.000,00 ka NP	- ka - ka 2.110.000,00 ka 47.914,79 ka	DA	U TIJEKU	Za učionice i planira se izraditi potrebnu dokumentaciju, za učionice 2. prijedlog-školske dokumentacije je završena u ožujku 2022. godine, te se planira kvalifikirati za sufinanciranje na relevantnom natječaju, učionice 1 i 4 su završene u ožujku i traže odobrenje provedbe
	Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi	Izboljšavanje socijalnokonaknih radnika stanovništva	Izgradnja vještačenog objekta za smještaj socijalno ugroženih osoba - naselje Pilani	1. polovine 2025.	Broj izgrađenih vještačenih objekata za smještaj socijalno ugroženih osoba	2	2	2	- ka	NE	NJE POKRETNUTO	Planira se u skladu s godišnjim planom
	Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi	Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi	1. Centar za skrb u zajednici Pakrac 2. Centar za pružanje usluga smještaja i socijalne skrbi	1. polovine 2025.	Broj izgrađenih centara za skrb u zajednici Broj izgrađenih centara za skrb u zajednici	0 0	0 0	0 0	- ka - ka	DA	U TIJEKU	Direktno odobro i odobro projekta, projekat se nalazi na razmatranju (oni se ne očekuje informacija o njegovom financiranju) Izrada potrebne-školske dokumentacije, očekuje se prijava na relevantan natječaj za sufinanciranje
	Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi	Povećanje kvalitete usluge u zdravstvu	Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu	1. polovine 2025.	Izgradnja medicinski centar	0	0	0	0	DA	U TIJEKU	Za izgradnju centra u tijeku je izrada projektno-školske dokumentacije čiji se završetak očekuje do ožujka 2022. godine
	Osnažiti organizacije civilnog društva (OCD)	Podupiranje aktivnosti OCD-a	Sufinanciranje rada udruge	1. polovine 2025.	Broj projekata udruge sufinanciranih gradskim, nacionalnim ili EU proračunom	50	55	45	108.800,00 ka	DA	U TIJEKU	Provedbi se tijekom cijele godine
	Osnažiti organizacije civilnog društva (OCD)	Podupiranje aktivnosti udruge proizilazi iz Domovinskog rata	Sufinanciranje rada udruge proizilazi iz Domovinskog rata	1. polovine 2025.	Broj odobrenih/povodnih manifestacija/događanja/projekata s ciljem održavanja sjećanja na Domovinski rat	19	22	26	201.447,00 ka	DA	U TIJEKU	Provedbi se tijekom cijele godine
	Osnažiti demografski otpornost	Poticanje prenametnute politike	Program Mlade obitelji i Program TRI PLIS	1. polovine 2025.	Broj korisnika programa	192	205	NP	530.353,16 ka	DA	U TIJEKU	Programi su u tijeku na kraju godine očekuje se ulaganje kroz korisnika i financiranje istih. U ovom razdoblju odobro do 30. rujna 2022. godine iznos 110.830,83 ka program TRI PLIS, te 243.522,33 ka program Mlade obitelji.
	Unaprijediti učinkovitost javne uprave i pružanje javnih usluga	Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacija javne uprave	Digitalizacija rada gradskih uprave	1. polovine 2025.	Broj digitaliziranih procesa i usluga gradskih uprave	0	7	0	- ka	NE	NJE POKRETNUTO	Planira se prijava na relevantan natječaj za sufinanciranje

PROVEDNO
U TIJEKU
KADJEVNE
NJE POKRETNUTO
ODGOĐENE

Datum:	26.srpnja 2022.
Ime i prezime Koordinatora za strategičko planiranje:	Zeno Garaša
Potpis Koordinatora za strategičko planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	Antoniija Blazević, gradonačelnica
------------------------	------------------------------------